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VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY
platné a ucinné od 01.12.2018

1, UVODNE USTANOVENIA

1.4,

Tieto obchodné podmienky {dalej tieZ ,obchodné podmienky” € “OP*) v zmysle § 273 zakona &. 513/1891 Zb.,
Obchodného zékonnika (dalej len ,Obchodny zakennik®), v platnom zneni, podrobne upravujt resp. dopifiajt
obsah objednavok objednavatefa TSS GRADE, a.s. na stavby, stavebné préce ainé obdobné prace (dalej len
.objednavka"), adresovanych zhotovitefovi, ktorych vysledkom je uzavretie zmluvy o dielo (dalej tiez ,zmluva®
alebo ,ZoD") bez ohfadu na jej formu. OP upravujl resp. primerane dopliiaj aj obsah zmilv o dielo a inych
zmlGv s obdobnym obsahom, uzatvaranych medzi objednavatelom TSS GRADE, as. azhotovitefom.
V pripade, Ze ZoD upravi niektaré otazky odli$ne nez tieta OP, rozhodujicim bude znenie ZaD.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e pre tdely tychto OP resp. ZoD budli primerane, zodpovedajlice rozsahu a
charakteru diela podla ZoD, aplikované ustanovenia tzv. Htavnej zmluvy, ktorou sa rozumie zmluva o dielo na
zhotavenie stavby (alebo jej &asti) Specifikovanej v Hlavnej zmluve, uzatvorenej medzi TSS GRADE, as. a
investorom v zneni vietkych neskordich zmien a dodatkov a vratane vietkych ich priloh, ktorej predmet
{stavbay} je Uplne alebo &astotne totoZny s predmetom ZoD.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavka, ktorej s tieto OP stitastou a/alebo zmluva a Hlana zmluva si
prepojené a zasadnym spdscbom vplyvajl na plnenie zavdzkov zhotovitela vofi objednavatelovi a
objednavatela voti investorovi diela, a taktieZ berie na vedomie, Ze ofakavana skutkové podstata akychkofvek
pripadnych narokov a sporov z takejto objednavky alebo zmluvy sidvisi s ofakdvanou skutkovou podstatou
nérokov zhotovitela, akychkolvek pripadnych nérokov objednévatela afalebo sporov podfa Hlavnej zmluvy.
Zhotovite! berie na vedomie, Ze zévaznym prertho bude rozhodnutie investora diela/stavby alebo jeho
stavebného dozora podla Hlavnej zmluvy, a Ze takymto spdsobom mézu byt ovplyvneng alebo stanovované
prava oboch zmluvnych strén (objednavatefa a zhotovite'a). Uvedené je v takom pripade pre obe zmluvné
strany zavézné.

Na otézky neupravené ZoD, OP, alebo Hlavnou zmiuvou sa pouZiju prisiusné ustanovenia Obchodného
zakonnika; ak niektoré otdzky nemaZno riedit podfa jeho ustanoveni, redia sa podia predpisov obéianskeha
prava. Ak ich nemozZno riedit' ani podia tychto predpisov, posiidia sa podla abchodnych zvyklosti, a ak ich niet,
podra zésad, na ktorych spoiva Obchodny zakonnik.

Il. VYKLAD POJMOV
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V pripade, Ze ZoD alebo OP pouzivaju niektory z nizdie uvedenych pojmov, bez ohfadu na ich gramaticky tvar,
vyznam tychto pajmov bude nasledovny:

»Archeologické nilezy“ znamenaji najma vietky fosilie, staroveké pamiatky, budovy a ostatnd pozostatky,
objekty alebo predmety, ktoré maju archeologickl, umelecky, geologickU a/alebo pefaZni hodnotu a boli
objavené na Stavenisku.

.Dlelo“ znamend zhotovenie urtitej veci, pokial' nespada pod kipnu zmiuvu, montaZ urditej veci, jej udrzba,
vykonanie dohodnutej opravy alebo Upravy urditej veci alebo hmotne zachyteny vystedok insj &innosti. Dielom
sa rozumie vZdy zhotovenie, montdZ, Udrzba, oprava alebo Uprava stavby alebo jej &asti. V pripade, Ze ZoD
alebo tieto OP pouZivaju pojem ,.stavba“, ,zakazka“, alebo iné obdobné slovné spojenia s podobnym
vyznamom, maju tieto slovné spojenia ravnaky vyznam, ako pojem Dielo. Predmet diela je definované v ZoD
alebo jej prilohach.

+Doba vystavby“ znamena obdobie odo diia Udinnosti ZoD {vrtane) aZ do diia Uplného dokongenia diela
(vratane).
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»D la pre lizdciu stavby” znamena vykresy, vypoéty atechnické podklady v grafickej alebo
textovej forme pre vietky technické atechnologické &asti stavby, technické a technologické informécie,
technologické postupy prac, kontrolné a sk(Sobné plany, ktoré jednoznagne a podrobne definujil charakter ako
aj spbsob realizacie stavby, aktoré umoZituji Zhotovitefovi realizovat Prace, vratane akychkolvek zmien
a revizil uskutotnenych Objednavatefom alebo Zhotovitefom v stlade so ZoD. Sutast dokumentacie tvoria
i dokumenty z oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci (dalej iba ,BOZP*) a poZiarnej ochrany (dalej iba
,PO") — napr. hodnotenie rizik &innosti zhotovitefa, doklady o zdravotnej a odbornej spdsobilosti zamestnancoy
a dodévatelov zhotovitela, z oblasti ochrany Zivoiného prostredia (dalej iba ZP), napr. Sthlasy a Rozhodnutia
organov $tatnej spravy na ochranu ZP v oblasti odpadového hospodarstva aina vztahujiica sa dokumentacia
v zmysle platnej legislativy

Vpripade, 2e sa vZoD alebo v cbjedndvke pouZlva pojem ,dokumenticia’, projoktova dokumentacia®,
Jrealizadné dokumentacia’, projektova realizaéna dokumentacia®, .dokumentacia dodavatelske] pripravy* alebo
iné obdobné pojmy, maiju tieto pojmy vyznam identicky s pojmom Dokumentacia pre realizaciu stavby.

»DPH" znamena dafi z pridanej hodnoty v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v zneni
neskor§ich predpisov (v platnom znenl).

»Hlavna zmluva® je zmluva o dielo pripadne iny prévny Ukon na zaklade ktorého je zaloZeny zmluvny vztah
medzi objedndvatefom ainvestorom ana zaklade ktorého TSS GRADE, a.s. ako zhotovitel realizuje
stavbu/dielo pre investora, priom sttastou takejto stavby resp. diela je dielo realizované zhotovitefom pre
objednévatela na zaklade objednavky, kiorej st tieto OP sti€astou afalebo zmluvy.

Jnvestor je osoba, ktord s Objednévatefom uzatvorila tzv. Hlavnt zmluvu vrétane jej priloh, neskorsich zmien
a dodatkov, pritom v takejto zmiuve vystupuje TSS GRADE, a.s. ako zhotovitel a Investor ako objednavatel,
alebo osoba, ktord predmet pinenia hlavnej zmluvy financuje.

nMaterfaly* znamenaju veci vetkého druhu (okrem Zariadenia a Vybavenia) uréené na to, aby tvorili alebo
tvoria sutast prac na Diele, vratane vyhradne dodévanych materidlov (ak existuju), ktoré sa maji dodat' pre
prace na Diele.

»Objednavatel” znamena obchodna spoloénost TSS GRADE, a.s, so sldlom Dunajska 478, 811 08 Bratislava,
1CO: 35 802 723, zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava, oddiel: Sa, iozka &. 5590/8

nPersondl zhotovitefa" predstavuje Zhotovitela, jeho Subdodivatelov, Zastupcu zhotovitela aich
predstavitelov, zamestnancov a splnomaocnencoy, a akéhokofvek subdodavateta aleba osobu nimi zamestnant
alebo najatd v stvislosti s vykonom prac, resp. ini osobu, ktorej zhotovitef zveril pinenie svojich povinnostl.

»RozpoZet® ma rovnaky vyznam ako ,vykaz vymer', .ponukovy rozpodet’, .cenovy rozpoget' ainé pojmy
s vyznamom obdobnym pojmu rozpodet. V pripade, Ze sa vzmluve alebo tychto OP niektoré z uvedenych
pojmov  vyskytujli, moZno pod nimi rozumiet len oceneny rozpotet, ktory bol objednévatelom prijaty
{akceptovany).

»Stavba“ ma rovnaky vyznam ako ,Dielo"

»Stavenisko® znamend miesto, ktoré Objednavatel alebo Investor uréil a spristupnil Zhotovitefovi na (el
realizacie Diela, najmd na vykonavanie stavebnych prac, uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, ako aj
dopravnych ainych zariadeni potrebnych na realizciu Diela a takisto na umiestnenie Zariadenia a Vybavenia
staveniska,

~Subdodavatel znamena akikolvek oscbu urfend Objednavatelom, alsbo vymenovani a schvalent
Zhotovitefom, vratane praviiych nastupcov takej osoby. Rovnaky vyznam, ako pojem subdodavatel, maji aj
pojmy ,subzhotovitel”, ,poddodavatel”, alebo ,podzhotovitel™,

»TS8 GRADE, a.s." ma rovnaky vyznam ako pojem ,Objednavatel*

»Tovar” znamené Materialy, Zariadenie alebo &okolvek z tychto dvoch, podra relevancie

,UpIné dokonéenle diela® znamena riadne dokongenie Diela bez akychkolvek vad a nedorobkov, vratane
uspedného dokontenia v3etkych testov a skidok, a vydania kolaudagného rozhodnutia, a nasledné odovzdanie
takto dokongeného diela zhotovitelom abjednavatelovi a jeho prevzatie objednavatelom.

Vybavenie“ znamend vietky pristroje, stroje, vozidla ainé veci potrebné na Stavenisku a potrebné na vykon
a dokongenie prac a opravu akychkolvek vad (okrem Tovaru)



EGMDE as.

LZaradenle® znamena zariadenia astroje, ktoré maju tvorit alebo tvoria suéast prac vykonavanych
Zhatovitefom podla ZoD.

»Zarutna doba“ znamena lehotu 60 mesiacov ado dia Uplného dokontenia diela, ak ZoD neustanovuje ind
lehotu. V pripade, Ze ¢ast Diela bude Objednévatelom prevzata edte pred Uplnym dokonéenim diela, zaru¢na
doba k tejto &asti Diela za€ne plynit diiom prevzatia tejto Sasti Diela Objednévatefom. V pripade, Ze zhotovitel
alebo vyrobca Materidlu alebo Zariadenia pre niektord ast' diela, Materiél alebo Zariadenie poskytuje dihSiu
zaruénd dobu, platl tato dihia zaruéné doba.

~Zhotovitel* osoba uvedena v ZoD alebo v objedndvke, ktora je pavinna Dielo vykonat a riadne dokondené
dielo odovzdat Objednavatelovi. Rovnaky vyznam, ako pojem zhotovitel, ma aj pojem ,dodavatel”,
Jvykonévate* a iné obdobné pojmy s podobnym vyznamom.

HZmiuvné strany“ znamenaji Objednévatefa a Zhotovitela, a ,Zmluvna strana® znamena ktoréhokolvek

z nich.
Ill. PREDMET DIELA
3.1 Predmetom ZoD je vykonanie diela, najma zhotovenie stavby & jej Zasti v rozsahu, v lehotdch a spdscbom uvedenym
v zmluve a tychto OP azavéizok objednavatefa zaplatit cenu za jeho vykonanie. Predmet diela je podrobne
vymedzeny v zmluve alebo v jej prilohdch v sulade so zadanim, projektovou dokumentdciou a dal$imi, v zmluve
uvedenymi zavaznymi podkladmi; a zavézok zhotovitela zaplatit cenu
Zhotovitef bude vykondvat dielo v sllade so zmiuvou a jej prilchami, platnymi pravnymi predpismi, technickymi a
kvalitativnymi normami (vratane odporiéanych), ktoré mé2u byt podrobne stanovené v zadani &i inych dokumentoch
vymedzujicich predmet plnenia, v sulade s (zemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami  a vietkymi
vyjadreniami, stanoviskami, rozsudkami, ndzormi a inymi tkonmi prisludnych indtiticii k tomu opravnenych, ktoré sa
tykaji prac aoktorych bol zhotovite! informovany. Pre predmet pinenia sa dfiom uzatvorenia zmluvy stavajl
odporiZané STN zavaznymi.
3.2  Satastou predmetu diela je dale):
3.2.1 Zmluvné dokumentécia zhotovitela v zmysle predloZenia technolagickych postupov vykonu prac v stlade s prislusnym
pravnym predpisom. Dokumentéciu odovzda zhotovite! abjednévatefovi pri podpise zmluvy.
3.2.2. Dokumentacia dodavatelskej pripravy zhotovitela v rozsahu:
a) vyrabna dokumentacia,
b} objednavatefom odsuhlaseny dodavatelsky systém (zoznam poddodévatelov),
c) Kontrolny a skGSabny plan (KSP) pedia Standardu alebo podra poZiadaviek objednéavatera na jeho
spracovanie; KSP bude abjednévatelom schvéleny a uvalneny k realizacii,
d) technologické postupy (,TP*) prac podra $tandardu alebo podla poZiadaviek objednavatela na ich
spracovanie. TP budi objednévatelom schvélené a uvofnené k realizécii.
e) zoznam odpadov, ich druhy a spdsob ich zne$kodneniafzhodnotenia na formuldri odovzdanom
objednavatelom, ktoré vzniknd pri &innosti zhotovitel'a,
) zoznam pouzitych chemickych 1atok vratane Kariet bezpeénostnych tdajov v Slovenskom jazyku
o) dokument o rizikovych faktorach a nebszpedenstva plynticeho z &innosti zhotovitela pri vwkone
dohodnutych prac,
h) menny zoznam svojich zamestnancov a subdodavatefov, ktorl sa budi podiefat na realizécii diela,
a ktorl jedini bud( mat’ povoleny vstup na stavenisko.
Dokumentaciu dodavatel'skej pripravy odovzda zhotovitel objednévatefovi najneskér 10 dni pred zagatim prac.
323 Dokumentacia vedena v priebehu realizacie dodavky v rozsahu:
a) stavebny dennik zhotovitel'a,
b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikat) v silade so zékonom
€. 264/1999 Z. z. a sUvisiacimi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
c) denné hlasenie o aktusélnom podte, menach a profesijnom zloZeni zamestnancov zhotovitela na
stavbe,
d) vyhodnotené plany kontrol a skddok do 2 pracovnych dni od ich vykonania,
8) avidencia adpadov a doklady o spdsobe nakladania s nimi,
f) zoznam pouzZivanych chemickych latok vratane Kariet bezpeénostnych Gdajov v Slovenskom jazyku
a) zéznamy o vykonavanych kontrolach BOZP, PO aochrany ZP, vratane kontroly alkoholu

3.2.4.

a pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Dokumentécia bude odovzdavana objednavatelovi v priebehu realizacie diela, resp. KSP a TP pred zahdjenim
realiz4cie diela.
Dokumentacia odovzdavana pri odovzdani a prevzati diela:
a) dokumentacia skuto&ného vyhotovenia diela (vratane gecdetického zamerania),
b) doklady o kvalite pouZitych stavebnych materidlov a vyrobkov v stlade so zakonom &. 69/2009
Z,z., a stavebnym zakonom v platnom znen,
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doklady o vyrobno-kontroinych skiskach v zmysle schvaleného Kontroingho a skiobného planu
navody na uZivanie a udrzbu diela,

prevadzkové poriadky

skusky tesnosti, resp. doklady o zhode, ak si to dodévana technoldgia vyZzaduje

protokol o zakolenl obsluhy a Udrzby,

poZadované revizne spravy pre prevadzku diela,

dalsie doklady, potrebné k odovzdaniu diela a jeho kolaudacii.

Dokumentéciu predloZi zhotavitel' najneskar 14 dni pred zadiatkom preberacieho konania.
Sucastou predmetu diela su taktieZ:

a)

b)

Prace a dodavky, ktoré sice nie si v zavéznych podkladoch uvedené, ktoré su viak nutné k
realiz&cii funk&ného predmetu diela v rozsahu, lehotéch a kvalite stanovenej zmluvou (napr. skryté
prekazky) a tymito OP.

Prace a dodavky suvisiace, ktoré mal a mohol zhotovite! na zéaklade svojich odbornych a
technickych znalosti predpokladat a zistit. Realizacia tychto prac a dodévok v Ziadnom pripade
nezvy$uje cenu diela dohodnutll v zmluve.

3.2.6 Sugastou diela su tieZ tieto éinnostl:

v, EAS A MIESTO PLNENIA
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a)

b)
c)

d)
e)

9)
n)

m)
n)

a)
p)

spracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia diela, zhotovitel vyznall ,Cervenou” vietky
zmeny, ku ktorym dodlo v priebehu zhotovenia diela; tie Casti projektu u ktorych nedoslo k
Zjadnym zmenam budu oznadené napisom ,bez zmien®,

zaistenie geodetického zamerania skutoénéhe vyhotovenia diela opravnenym geodetickym
inZinierom podra zdkona NR SR &. 215/1995 Z. z. o geadézii a kartografii

zaistenie a zabezpefenie vytyéenia vSetkych inZinierskych sieti, zodpovednost za ich
neporu$enie potas vystavby a spétné adovzdanie ich spravcom; vyty&enie stavby podla projektu,
vykonanie véetkych nevyhnutnych prieskumov nutnych pre riadne vykonanie a dokonéenie diefa,
vietky prace a dodavky suvisiace s poZiarnymi predpismi, bezpetnostnymi opatreniami na
achranu fudi a majetku (najm# osdb v miestach dotknutych stavbou),

zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska vratane napaojenia na inZinierske siete, straZenie
stavby a staveniska, zaistenie bezpecénosti prace a achrany Zivotného prostredia,

prediskutovanie a zaistenie pripadného zviddtneho uzivania komunikécii a versjnych ploch vratane
chrady vymeranych poplatkov, najomného a ostatnych s tym spojenych nékladov,

zaistenie dopravného znadenia k dopravnym obmedzeniam, ich (drZba, premiestiovanie a
nasledné odstranenie,

zaistenie pristupov a prijazdov k nehnutelnostiam po dohode s viastnikmi (vBetkej pripadnej Skady
na nehnutefnostiach a porastoch pri realizécii stavby hradi zhotovitef), uvedenie vietkych
povrchov dotknutych stavbou do pdvodného stavu (komunikécie, chodniky, zelef, priekopy,
apod.),

zaistenie a prevedenie vetkych predpisanych a zmluvne dohodnutych skudok, ake v podobe
komplexného vyskusanie technologickej ¢asti diela, individulnych skddok, vztahujacich sa k
realizovanému dielu vratane vyhotovenia protokolov, ktorymi bude preukdzané dosiahnutie
predpisanej kvality a parametrov diela,

zaistenie atestov a dokladov o poZadovanych viastnostiach vyrobkov podfa zakona &. 264/1999 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov a revizii vietkych elektrickych zariadeni s pripadnym odstranenim
uvedenych chyb,

advoz a uloZenie prebytoZngho vykopu, vyburanych hmét a stavebnej sute na skladku vratane
poplatku za uskladnenie, vedenie priebeZnej evidencie odpadov vzniknutych pri stavebnej
tinnosti, predioZenie dokladov o ich zhadnoteni, resp. znedkadneni, vedenie prehfadu o pripadnej
vytaZenej ornici a o nakladani s fiou pri redpektovani zdsad jej ochrany, vyrub a néaslednd vysadba
stromov, ak si to vyZaduju stivisiace rozhodnutia

v stilade s platnymi rozhodnutiami a vyjadreniami oznamit zadiatok stavebnych prac dotknutym a
potencidlne dotknutym subjektom { napr. spravcom sieti, archeologickému prieskumu apod.)
zaistenie koordinacie préac svojich dodavatefov a nevyhnutna spolupraca s ostatnymi dodéavatelmi
objednévatela,

komplexné vysku$anie technologickych zariadenf,

objednavatefom odsuhlaseny harmonogram postupu prac.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné diela na svoje naklady, na svoje nebezpedenstva, v dobe a za padmienok
dalej vymedzenych touto zmiuvou a v stilade s pripadnymi pokynmi objednavatela, a objednévatel sa zavazuje v
priebehu realizacie zhotovitelfovi poskytnut vietku stginnost vyplyvajlcu zo zmluvy a tychto OP, v dohodnutej lehote
realizované dielo prevziat a zaplatit za neho dohodnutd cenu.
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4.7

GRADE. a.s.

Ak je sucastou zmluvnych povinnosti zhotovitefa vypracovanie harmonogramu stavebnych prac (dalej iba
Jharmonogram®), je zhotovitel povinny v dohodnutom ¢ase tento harmonogram predicdit objednavatelovi
na odsuhiasenie. Forma harmonogramu mus! umozriovat objednéavatelovi kontrolu gasového a vecného postupu prac
zhotovitefa pa cely &as realizacie diela. Do &asu prediozenia harmonogramu prac, spifajiceho vy$sie uvedené
podmienky na odsthlasenie, nie je objednavatel povinny hradit faktiry zhotovitefa. Zhotovite!l je povinny priebeZne po
cely tas realizacie diela bez vyzvania hamonogram upresfiovat a predkladat objednévatefovi na odsthlasenie
(najneskdr do 2 dni po vykonanej aktualizagii).

Zhotovitel' je povinny odsthlaseny harmonogram resp. uzlové terminy v fiom obsiahnuté dodrZiavat a bezodkladne
pisomne informovat abjedndvatela o skutoénostiach, ktoré by mohli viest k oneskoreniu terminayv. Pre uéely zmluvy
sa za uzlovy termin povazuje za zavazny termin harmonogramu, de ktorého je zhotovitel povinny bezchybne vykonat
vymedzenu ast diela a ktorého dosiahnutie musi byt pisomne potvrdené objednavatefom; potvrdenie nemé pravne
dosledky prevzatia diela aiebo jeho &asti v zmysle zmluvy a OP.

Ak je objednavatel niteny zmenit' harmonogram, ku ktorému je opravneny, je zhotovitel povinny prispdsobit’ realizéciu
diela tejto zmene. Ak to nie je technicky mozné, je povinny tito skutotnost bez zbytotného odkladu uviest' pisamne
objednavatelovi a zmluvné strany sa dohodnu na rieeni tejto situdcie.

Ak ma objednavatel pochybnost o mozZnosti zhotovitela dodrzat terminy dohodnuté v zmluve &i v harmonograme a
zhotovitel objednavatelovi nepreukéZe, Ze jeho pochybnosti st nepodloZenég, je zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu po obdrZani pokynu objednavatela na svoje naklady zabezpedit vietky potrebné opatrenia na népravu
situacie, ato napriklad zvy$it stav pracovnikov, strojov, le3enf apod. Ak neurobi zhotovitel potrebné opatrenia
v primeranej lehote, je objednavatel opravneny vykonat ich na naklady zhotovitela sam.

Zhotovite! vyhlasuje a suhlasi, 2e voti objednavatefovi nebude vznasat Ziadne naroky na predizenie terminu Gpiného
dokonéenia diela alebo iného datumu vzmysle harmonogramu z akéhokolvek dévodu, s vynimkou dovodov
uvedenych v zmluve alebo tychto OP.

Miesto pinenia/ miesto dodania je $pecifikované v prisludnej zmluve o dielo resp. prisludnej objednévke, kiorej
stdastou s tieta OP.

V. CENA ZA DIELO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.8.

Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych stran ako cena maximéina na dohodnuty rozsah prac blizsie
$pecifikovany v predmete objednavky. Cena obsahuje predpokladany vyvoj cien v danom obore a vyvoj kurzu eura k
zahranitnym menam az do doby dokon&enia diela.

Cena obsahuje vietky naklady nuiné na vykonanie diela tak, aby mohlo byt realizované bez vacsieho mnoZstva
prac. Obsahuje vietky naklady spojené s pripravou, plnenim, dokongenim a spinenim zavazku, okrem iného
zaistenie BOZP a PO, spinenie poZiadaviek vyplyvajlcich z platnej legislativy Zivotného prostredia, zvy$ené naklady
na prace v zimnom obdobi, potas sviatkov a dni pracovného volna alebo vo viaczmennej prevadzke, na odstranenie
znetistenia, poplatky za nakladanie s odpadmi, finanéné naklady na docasné zabery pléch, naslednu vysadbu
a rekultivaciu pldch, osvetlenie, vykonanie vyrobno—kontralngch skisok, preskolenie obsluhy, doZasné dopravné
obmedzenia na prifahlych komunikacidch, dane, odvody, cl4, tarify, pokuty, poplatky, atd. Cena diela zahfa aj
inflaciu, zisk, v8etky nakdady a rizikd zo zmluvy alebo v sivislosti s fiou. Cena zahiia aj vBetky prace, ktoré nie su
Specifikované v Rozpotte, no su nevyhnutné na riadne vykonanie a dokonéenie diela v zmysle zmluvy o dielo, jej
priloh a tychto OP, vratane prac potrebnych na odstrénenie vad vzniknutych potas zaruénej doby.

Zvy$enie ceny je moZné iba v pripade poZiadaviek objednavatela na realizaciu préc, ktoré nie st stitastou predmetu
plnenia (,naviac prace”), alebo v pripade, Ze v priebehu realizacie diela ddjde k zmene sadzieb dane z pridanej
hodnoty (v tomto pripade sa dohodnutd cena upravi podia sadzieb DPH platnych k datumu uskutoéneného
zdanitefného pinenia).

Ak na Ziadost' objednévatefa nevykond zhotavitel' niektoré prace, aj ked st stastau ceny diela, zniZuje sa cena
diela 0 cenu tychto prac uvedent v cenovej ponuke zhotovitela ¢i v zmiuve.

Cena sa znizuje tiez v pripade, Ze objedndvatel na svoje naklady obstaral tovar, zariadenia, vyrobky, sluzby &
materialy vzmysle § 539 Obchodného zakonnika a v pripade, Zze budd na Ziadost objednévatela zmenené &i
nahradené materidly, hmoty, vyrobky, sluZby ainy tovar & prace za lacnejSie. Zhotovitel je pavinny reSpektovat’
rozhodnutie objednévatela o zniZzenie rozsahu plnenia. Vtakomto pripade sa zniZuje cena diela o cenu préac,
materialu, vyrobkov a pod., ktoré na zéklade tohto rozhodnutia objednévatela nebud( vykonané & dodané. Toto
rozhadnutie je objednavatef povinny oznamit' zhotovitefovi pisomne pred zadiatkom prac, o ktoré sa predmet pinenia
zniZuje.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je plne zoznameny s rozsahom a povahou diela resp. so vSetkymi okolnostami a
podmienkami, ktoré mézu mat vplyv na jeho cenu, Ze cena zahima vetky prace, dodavky a sluzby, ktoré je treba
trvale ¢ dotasne na vykonanie, dokonéenie a riadne odovzdanie predmetu diela; Ze tieto prace, dodavky a sluzby
spravne ocenil a Ze pri stanoveni ceny s adbornou starostlivostou prekontroloval vSetky dokumenty a podklady
vymedzujlce predmet pinenia.

Cena diela je doloZena objednavatelom potvrdenou cenovou ponukou zhotovitela, vratane vykazu vymer. Vykaz
vymer slUZi na preukazovanie finanéného objemu realizovanych prac {ako podklad pre fakturaciu) a dalej pre
ocenenie pripadnych ,naviac prac* alebo ,menej prac’. Rozpodet sa nepovaZuje za ¥pecifikiciu rozsahu diela.
Rozsah diela je $pecifikovany projektovou dokumentaciou afalebo zmluvou pripadne objednavkou, ktorej stcastou
s tieto OP

5.8.

5.7.

5.8.

Naviac prace a menej prace, &i akékofvek zmeny oproti zadaniu, musia byt bezodkladne zapisané do stavebného
dennika; zhotovitel je povinny vykonat do 3 dni od uskutoénenych zmien vypotet zmeny ponukovej ceny a predloZit
ich objednavatefovi na odsuhlasenie. Ak bude navrhovat zvy$enie dohodnutej ceny za naviac prace zhotovitel,
predloZi svoj ndvrh objednavatelovi bezodkladne (najneskér do 3 dni) potom, kedy sa ukazalo, 2e je zvy$enie ceny
nevyhnutné; ak tak neurobf, jeho nérok na zvysenie dohodnutej ceny zanika.

Pre vypotet cenovych zmien sa pouZiji jednotkové ceny poloZkového rozpo&tu. Pokial sa jedna o poloZky, ktoré
rozpoCet neobsahuje, poufije sa cennlk ODIS alebo CENKROS, alebo navrhne zhotovitel cenu individuinou
kalkutaciou jednotlivych poloZiek v cenovej Urovni na trhu obvyklej a platnej k datumu podpisu zmluvy. V pripade, e
sa zmluvné strany na individuélnej kalkulacii jednotiivych poloZiek v cenovej urovni na trhu obvyklej a platnej
k datumu podpisu zmluvy nedohodnd, rozhodnym bude cennik ODIS alebo CENKROS.

Zhotovitelovi venika pravo na zvySenie dohodnutej ceny aZ v pripade, Ze zmena bude vyslovne potvrdena v
pisomnom dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve nie je objednavatel povinny realizované naviac
préce uhradit a zhotovitel tieto prace fakturovat. Zhotovitef je povinny bez zbytoiného odkladu takéto prace na
Ziadost objednévatela odstranit a uviest predmet diela do stavu zodpovedajiceho zadaniu. Okrem toho je zhotovitel
povinny uhradit Skodu, ktora objednavatelovi v siivislosti 5 tymto vznikla.

Zhotovitel'je povinny vykonat naviac préce poZadované objednavatelom az do vydky 10% ceny diela bez naroku na
zmenu terminu dokonéenia diela.

VI, FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1

6.2

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

Cenu za dielo vykonané zhotovitelom a prevzaté objednavatelom objednavatel uhradi za predchéadzajlice
fakturaéné obdobie na zaklade mesaénych iastkovych fakiir a koneénej faktiry, bezhotovostne, na (et uvedeny v
prisludnej faktire zhotovitela. Zodpovednost za spravnost Gdajov uvedenych na fakture a za oznamenie zmeny éisla
bankového uétu nesie zhotovitel (t.j. v pripade, 2o objednavater svoj zavazok spinil na bankovy et uvedeny na
fakture, plati, Ze pinil iadne i v pripade, Ze &islo bankového Uty nebolo uvedené spravne). Ditom hrady faktdry sa
rozumie def, kedy bola ¢iastka odpisana z (¢tu pefiazného Gstavu objednévatela & def jeho podania na thradu u
drZitela postovej licencie. Objednavatel finanéné preddavky neposkytuje.
V prislugnom fakluranom obdabi je zhotovitel' oprévneny vystavit vZdy iba jednu faktiru, v ktorej je povinny uviest
vietky svoje naroky vodi objednavatelovi za dané fakturadné obdobie. Lehota splatnosti faktlry je 90 dni odo dia jej
doruenia objednavaterovi, pokial nie je zmluvnymi stranami dohodnuté v zmluve alebo v objednévke ktorej su tieto
OP sugastou inak. Zmluvné strany sa v stlade s § 340a ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, 28 Dohodnuta
splatnost nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajlicim zo zévé4zkového vztahu v zmysle § 369d
Obchadného zdkonntka a s uvedenou splatnostou faktur suhlasia.
V8etky faktiry su dariovym dokladom a musia obsahovat' ndleZitosti stanovend zékonom &, 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty, &i inymi stvisiacimi pravnymi predpismi, najma:
- oznadenie faktiry a jej poradové ¢&islo,
- &islo zmluvy s datumom jej uzatvorenia, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitefného pinenia, termin
vykonania fakturovanych prac,
- obchodné meno zmluvnych stran a ich ICO, DIC a sfdlo podra vipisu z OR alebo miesta
padnikania podla ZR,
- oznadenie predmetu pinenia
- oznadenie banky a ¢islo Uctu, na ktory ma byt Ghrada faktiry vykonana
- datum vystavenia faktUry a uskutognenia zdanitelného plnenia,
- deil vystavenia, odoslania faktdry a lehoty splatnosti,
- fakturovant ¢iastku bez dane, DPH, suget oboch,
- vyuttovanie pripadnych splatok ¢i zaloh, zapogitavanych do tohto dokladu,
- petiatku a podpis opravnenej osoby
- dalsie zakonné naleZitosti dafového dokladu.
V kaZdej faktlre je zhotovitel povinny uviest osobitne beiné &iastky za prace prevedené podla zmluvy a
osabitne Liastky za naviac prace podia dodatkov k zmluve. Na pripadné zalohové listy sa uvedené néleZitosti
vztahuju v stlade so zakonom primerane.
Objednévatel je opravneny v lehote splatnosti fakidru vratit, bez toho, aby sa tym dostal do omedkania
s platenim v pripade, ak faktura, vratane jej priloh, obsahuje nespravne & nedpiné Udaje alebo nie je dolozena
staniovenymi dokladmi. Od dorugenia opravenej & novej faktury plynie nova lehota splatnosti.
Mechanizmus a forma fakturacie bude zmluvnymi stranami dohodnuté pred prvou fakturéciou. Ak k dohode
neddjde, plati nasledovné:
Prilohou kaZdej faktary musi byt zistovaci protokol obsahujuci stpis skutofne vykonanych préc v danom
fakturaénom obdobi v objednévatefom odovzdanej $ablone, ktord je zhotovitel povinny predioZit
objednavatelovi na kontrolu. Objednévatel zistovaci protokel adsuhlasi (neodstihtasi) do pat pracovnych dni
odo dria jeho predloZenia, takto odsthlaseny zistovaci protokol apraviiuje zhotovitera vystavit' prisludna faktdru,
Dert podpisu zistovacisho protckolu oboma zmluvnymi stranami je diiom uskutoénenia &astkového
2danitelného plnenia, pricom cena prac odsthlasenych v zistovacam protokole vymedzuje rozsah Siastkového
zdanitelného pinenia. Fakturu je zhotovitel' opravneny vystavit iba na &iastku odsuhlasent objednavatelom v
zistovacom protokole.
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V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze supis prac uvedeny v zistovacom protokole neodpoveda skutoénosti, vrati
zZistovaci protokol v lehote siedmich pracovnyeh dni od jeho predloZenia zhotovitelovi na opravu. Prace, ktoré
nezodpovedaju skutocnosti (uvedené vo vratenom zistovacom protokols) je zhotovitel opravneny vyuttovat az
po ich odsthlaseni objednavatefom, najskdr viak vo faktlre za mesiac nasledujici pe mesiaci, v ktorom mali
byt pbvodne tieto prace vyGdtované.
Objednavatef je apravneny kedykolvek zmenit uk potvrdeny zistovaci protokol, ak po jeho adsuhlasent zisti, 2e
neodpoveda skutoénosti. V takomto pripade je objednavatel opravneny &iastku zodpovedaijticu rozdielu medzi
cenou prac uvedenych v zistovacom protokole a cenou skutoéne vykonanych prac odpotitat z akejkofvek
daliej faktary zhotovitela. V pripade, Ze uZ objednavatel uhradil celd cenu diela, alebo Ciastka zostatkova k
Uhrade zhotovitelovi je nizdia, ako tento zisteny narok objednavatera, je zhotovitel povinny tate &iastku uhradit
objednavatelovi do 14 dni od dorugenia vyzvy objednavatela k jej Ghrade.
Koneén( faktiru je zhotovitel' povinny vystavit v stanovenej lehote. Této faktira musli obsahovat Ciastku
zostavajucu k Uhrade a musi byt doloZena stanovenymi podkladmi, htavne objednévatelom potvrdenym
odovzdavacim protokolom a sipisom vietkych doposial’ vystavenych faktdr.
Sutasne je zhotovitel povinny v koneénej fakidre prehlasit, Ze v tejto fakture uplatnil vietky svoje peiiazné
naroky voti objednavatelovi vzniknutej z tohto zmiuvného vztahu do doby vystavenia koneénej faktary, a Ze
nemd vodi objednavatelovi Ziadne iné pefia2né naroky vyplyvajuce z tohto zmiuwného vztahu. Uznanie
koneénej faktdry vyluéuje akékolvek dodatodné naroky zhotovitefa.
Objednévatel nie je pavinny uhradit’ akakelvek faktiru po dobu, pre ktord je zhotovitel v omeSkani s vecnym
plnenim podfa zmluvy & harmonogramom prac alebo v ome$kani s dodanim dokumentacie dodavatelskej
pripravy (uvedenej v bode 3.2.2). Lehota splatnosti faktdry, ktort) abjednavatel dostal potom, €o sa zhotovitel
dostal do omeskania s vecnym plnenim podfa zmluvy & harmonogramom préc, zadina v takomto pripade beZat
odo dia, kedy bali skutogne vykonané préace, ktoré mali byt podra zmluvy &i harmonogramu prac vykonané v
obdobli, za ktoré je vystavend prislu$na faktira.
Zhotovitel' je povinny uhradit zavazky svojich paddodavatelov najneskdr v termine do 10 dni po obdrZani
prislusnej platby od objednavatefa. Zhotovite!' je povinny Ghradu svojich zévizkov voli poddedavatefom
objednavatelovi preukézat bez zbytogného odkladu po ich Uhradse; v opatnom pripade plati fikcia, Ze zhotovitel
tieto zévizky neuhradil. Vpripade, 2e zhotovitel me3kd suhradenim svojich zavézkov vodi svajim
poddodavatefom, je objednavatel oprévneny pozastavit' thradu v3etkych nasledovnych faktdr do ¢asu, kym
nebud( zévézky zhotovitela voti poddodavatelom splnené. Potas takéhoto podrZania Uhrad sa objednévatel
nedostava do omeskania a zhotovitel sa zavézuje a vyhlasuje, Ze voti objednavatelovi nema a ani nebude
uplatfiovat Ziadne naroky.
Ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel' neuhradil riadne a véas svojim subdodévatelom nimi realizované dodéavky a
prace, je oprévneny tymto subdodévatefom uhradit’ cenu priamo. V danom pripade bud( aplikované zakornné
padmienky postipenia pohfadavky a zapotitania.
Objedndvatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi akukolvek faktiru po dobu, po ktor(l neobdrZal platbu od
investora. V pripade omedkania objedndvatefa s uhradou splatnej faktiry vystavenej zhotovitefom, z dévodu
neuhradenia platby zo strany investora, nie je objednévatel v omeskani a zhotovitel za tito dobu nema nérok
na zmiuvnt pokutu, na Groky z omeskania, nie je opravneny odstipit od zmluvy ani si uplatfiovat Ziadne iné
sank&né naroky. Akonahle bude platba investora pripisand na bankovy (fet objednavatela, objednévatel
vykona thradu splatnych faktur bez zbytotného odkiadu.

Za udelom zaistenia zavadzkov zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy v priebehu realizécie resp. zévézkov

vyplyvajucich z dohodnutej zéruky je z kadej faktiry zhotovitela objednévatel opravneny zadrzat v zmluve

stanovené % fakturovanej &iastky, bez toho, aby sa tym dostal do omeskania. Vpripade, ak zmiuva
nestanovuje vy3ku z&driného, objednévatel je apravneny za UEelom zabezpedenia zavézkov zhotovitela zo
zmluvy zadrzat 10% z fakturovanej sumy.

Z&drzné bude uhradené nasledovne:

- polovica z&dr2ného zniZend o akékolvek pefiaZné naroky objednévatefa do 90 dni potom, &o bude
objednévatelovi dorugena pisomna vyzva zholovitefa k Chrade tejto &iastky. Vyzvu je zhotovitel
opravneny zaslat po prevzali riadne vykonaného predmetu diela objedndvatefom a po odstraneni
posledne] chyby zistenej na diele pri odovzdani a prevzati stavby investorovi, o musi byt potvrdeng
2zépisom podpisanym objednavatelom.
druhé polovica zadrZného zniZend o akékofvek pefiaZné naroky objedndvatela do 60 dni potom, ¢o
bude objednévatetovi doruéena opravnend pisomnd vyzva zhotovitela k dhrade tejta Ciastky, pripadne
60 dni po predloZeni necdvolatelnej bankove] zaruky schvélenej objednévatelom vystavensj najmenej
do konca zéruénej lehoty, a to minimalne v sume zédrznéhe.

Vyzvu je zhotovitef opravneny zaslat' po skondeni zaruénej lehoty, ek do tejto doby uspokojil vietky
opravnené naroky objednavatela zo zaruky za akost, uplatnenej objednévatelom v priebehu zaruZnej
lehoty. V pripade, ak zhotovitel predloZil objednévatelovi bankovi zéruku podfa tohto ustanovenia, je
zhotavitel opravneny zaslat viizvu objednavatelovi uz v deft Udinnosti takejto bankovej zaruky.

Vil, PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
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Zhotovitel prehlasuje, e je opravneny zhotovit dielo podia zmluvy, Ze predmet zmluvy obsahuje vietko, o je
potrebné na riadne zhotovenie diela, a Ze pred zadiatkom prac s néleZitou odbornou starostlivostou praveril, ze
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dokumenty a podkiady pre zhotovenie diela prevzaté od objedndvatela nemaji chyby, jasné nedostatky ani
rozpory so stanovenymi technickymi ukazovatelmi. Zhotovitefovi je zndme mnoZstvo zadanych prac i miestne
podmienky pre zhotovenie diela. Zhotovitel je zodpovedny za obstaranie, dopravu, prevzatie, vyloZenie
a Uschovu vietkych materidlov, zariadeni a vybavenia vyZadovanych alebo potrebnych na realizaciu diela,
vrétane vietkych suhlasoy apovoleni. Objednavatel nezodpovedd zhotovitelovi za Zadne nepresnosti,
nelplnost alebo neprimeranost, alebo akukofvek nedostatoénost akéhokolvek podkladu alebo prieskumu
poskytnutého zhotavitelavi alebo za jeho nevhodnost pre dany tcel bez ohladu na to, & bol pripraveny
nedbanlivostne alebo nie. Zhotovitel sa zarutuje a zarutuje objednavatefovi, Ze vykonal svoju viastni analyzu
a kontrolu v3etkych prieskumov a dokumentov, a 28 sa ubezpetit o ich spravnosti, presnosti, Gpinosti, vhodnosti
pre dany Uéel a odbomosti jeho autorov, vysledkoch a metodike, a Ze sa zhotovitel nezbavuje kiorejkofvek
z povinnosti podra zmluvy alebo tychto OP, a Ze nie je oprévneny vzniest narck voli objednévatelovi na
zaklade nespravnosti alebo nedostatofnosti tychto prieskumov. Zhotovitel je povinny pisomne upozomit
objednavatefa na pripadnu nepresnost dokumentov alebo prieskumov edte pred podpisom zmluvy; zistenie
nepresnostl po podpise zmluvy nie je ddvodom na zvy$enie ceny diela.

Zhotovitef je povinny objednavateta bez zbytoZného odikladu pisomnou formou informovat o zistenych chybéach,
rozporoch a nelplnostiach v odovzdanej projektovej dokumentécii a v dalich odovzdanych podkladoch,
materidloch a inych veciach, prevzatych od objednévatela v silade s § 551 Obchodného zakonnika, vratane
navrhov na ich riesenie, ktoré musia byt po dohode zmluvnych stran vykonané v primeranej lehote.

V pripade, Ze si zhotovitel nespinl svoju povinnost v zmysle bodu 7.1-7.3 tohto &lanku, zodpoveda za vietky
$kody tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v dahadnutom termine bez akychkolvek chyb tak, aby balo kompletné,
funkéné a spliovalo poZadovany G&el, pritéom je povinny realizovat dielo takym spdsobom, aby to nemalo
negativny vplyv na prevAdzku investora, najmd aby potas realizécie alebo realizovanym dielom neboli
poru$ované zasady bezpetnosti prace, ako aj z hiadiska prasnosti, hiu¢nosti, vplyvu na Zivotné prostredie atd.
Zhotovitef je pavinny, ak je to potrebné alebo ak to bude objednavatel pozadovat, na iastné néklady vyhotovit
vyrobn( dokumentéciu, ktord bude detailnym rozpracovanim dokumentacie pre realizaciu a postup stavby,
bude spracovand v nadvéznosti na zhotovitefom vykonané zamerania podra skutofnosti a bude v sdlade so
zmluvnymi dokumentmi, ptatnymi pravaymi predpismi, hygienickymi a technickymi normami, hlavne pre strojné
a elektronické vybavenie, vytahy, ocelové kondtrukcie, fasady, schodiskd, stolarske vyrobky, atd. Vyrobna
dokumentécia vyhotovené zhotovitefom podlieha schvéleniu objedndvatefom. Zhotovitef nie je oprévneny tuto
vyrobnii dokumentaciu poufit na zhotovenie diela bez predchadzajiiceho schvélenia objednavatelom. Vyrobna
dokumentacia vyhotovena zhotovitefom musi byt predioZzend v troch vyhotoveniach a v jedngj digitalnej verzii
objednavatelovi najmenej 14 dni pred zadiatkom prac k schvéleniu. Plati, Ze schvalenim vyrobnej
dokumentacie objednavate! neprebera zodpovednost za jej spravnost & Uplnost ani za vysledok diela.

Pokial' objednavate! odovzda zhotovitefovi viastnl vjrobnii dokumentaciu, je zhotovitel povinny tito dodani
vyrobny dokumentéciu pouit iba na zhotovenie diela. Ustanovenie ods. 7.3. sa pouZije primerane.
Objedndvatel je opravneny organizovat priebeh préc a reZim stavby podra potreby jej Gspe$ného dokendenia.
Zhotovitel je povinny zaistit i viaczmennt prevadzku a prace v dfioch pracovného volna a pracovného pokoja,
ak to vyZaduje harmonagram préc alebo potreba stavby.

Zhotovitel je pri uréovani spdsobu realizicie diela viazany pokynmi objednéavatefa. Zhotovitel je povinny
upozomit objednévatefa bez zbytotného odkladu na nevhodnl povahu veci prevzatych od objednavatela alebo
pokynov danych mu objednavatefom na vykonanie diela, ak zhotovite! mohol tito nevhodnost zistit pri
vynalozeni odbornej starostiivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prek&Zaju v riadnom vykonavani diefa, je
zhotovite!' povinny jeho vykonavanie v nevyhnuinom rozsahu prerudit do doby vymeny veci alebe zmeny
pokynov objednévateta alebo oznamenia, 2e objednavatel trva na vykondvani diela s pouZitim odovzdanych
veci a danych pokynov. O dobu, po ktorl: bolo potrebné vykonavanie diela prerudit, sa nepredi2uje lehota
urdena na jeho dokondenie. Zhotovitel neméa narok na dhradu nakladov spojenych s prerusenim vykonavania
diela alebo s pouitim nevhodnych veci do doby, ked sa ich nevhodnost mohla zistit. Zhotovitel, ktory si spinil
tito oznamovaciu povinnost, nezodpoveda za nemoznost' dokongenia diela alebo za vady dokongengho disla
spdsobené nevhodnymi vecami alebo pokynmi, ak objedndvatel na ich pouliti pri vykonavani diela pisomne
trval. Ak si zhotovitel oznamovaciu povinnost nespinil, zodpovedd za vady diela spdsobené pouZitim
nevhodnych veei odovzdanych objednavatefom alebo pokynov danych mu objednévatefom,

Naviac prace a menej prace, & akékolvek zmeny oproti zadaniu, odsthlasené alebo nariadené objednévatelom
v stavebnom denniku musf zhatovitel vykonat v &ase uréenom objednavatefom. Pakial' zhotovitel' nespinl pokyn
objednavatela bez zbyto&ného odkladu, najneskédr viak v &ase uréenom objednavatefom, je objednévatel
apravneny na naklady zhotovitela vykonat pokyn sam alebo prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel menuje zodpovedného a kompsetentného zéstupcu, ktory bude trvale radit’ realizéciu diela. Tento
zastupca mdZe byt odvolany zo stavby alebo nahradeny inym iba po predchédzajlicim prerokovani s
objednavatefom. Objednavatel je opravneny kedykolvek poZzadovat odvolanie tohto zastupcu a zhotoviter je v
pripade takejto poZiadavky objednévatela povinny ho nahradit inou esobou, ktoni objednavatel odsthlasi.
Vietky prace je zhotovitel povinny robit pracovnikmi s potrebnou kvalifikaciou. Objednévatel je opravneny
vykézat zo stavby ktoréhokolvek pracovnika zhotovitefa &i jeho dodévatefa, pokial poru$f ustanovenie zmiuvy,
predpisy BOZP, PO alebo na ochranu Zivotného prostredia vztahujuce sa k realizovanému dielu, bude poZivat
alkehol, omamné, psychotropné tatky, jedy alebo ich prekurzory alebo bude zjavne pod ich vplyvom, alebo
neuposlichne pokynu objednévatela, jeho zamestnanca aleba inej osoby poverenej objednavatefom. Stavebny
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dozor objedndvatefa, resp. zodpovedny technik objednavatela maju pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov k uskutogneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivnsho
vysledku resp. odmistnutia vykonania skasky, maju pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho ma objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitefa
zmluvnu pokutu vo vydke 300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok takejto skudky, resp. za ka?dé odmietnutie
podrabit' sa ski$ke, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitefa potas, resp. po pracovnsj dobe hrubo porusuju
pravidla medziludského spravania sa. Objednavatel opravneny pozadovat odpodst zmluvnych pokdt vo fakture
a zhotovitefl je povinny tieto pokuty z faktary odpoditat.

Vietci zamestnanci zhotovitela, ako aj v3etky osoby, ktoré sa svedomim vedenia stavby na stavbe
nachadzaju, si povinné pouZivat osobné ochranné pracevné prostriedky {dalej ,O0PP"). OOPP su pridelované
na zaklade posidenia rizik na pracovisku. Spravidla sa jedna o ochrannu obuv, ochranny pracovn( prilbu
a reflexnt vystrazn(i vestu. OOPP nad tento rozsah budu definované asobitnym dokumentom.

Zhotovitel je povinny strpiet’ v miere nutnej pre realizaciu celej stavby na svojich pracoviskach pritomnost'
tretich osab spolupracujlicich na stavbe, ktorej siéastou je zhotovitefom realizované dielo.

Zadat zhotovenie &asti diela tretej osobe (subdodavatelovi), resp. previest na fu akékofvek pravo alebo
povinnost' vyplyvajucu zo zmluvy alebo tychto OP, je zhotovite! opravneny iba po pisomnom sthlase
objednavatela. Ak uzatvori zhotovitel zmluvu na zhotovenie €asti diela so subdodévatelom, bez toho, aby tohto
subdodévatela objednévatel pisomne odsuhlasil, je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. Za toto
porudenie povinnosti zhotovitefa uhradi zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 3 500 EUR za
kaZzdy pripad a to i v pripade, Ze od zmluvy objednavatel odstipi. Ak realizuje zhotovitel &ast diela
prostrednictvom tretej osoby, zodpovedd, ako by tito ¢ast robil sém bez ohladu na to, &i so subdodavatefom
objednavatel vyjadril suhlas alebo nis. Tretou osobou sa mysli aj osoba oprdvnend nakladat s odpadmi
v zmysle zakona o odpadoch — zabezpedujuca odber a zneSkodnenie/zhodnotenie odpadov.

Zhotovitel' je povinny oznalit' vietky svoje materidly, vybavenie alebo zariadenia, ktoré pouZiva pri pineni
zmluvy, a vietkych svojich pracovnikov svojim obchodnym menom. K tejto povinnosti zhotovitel zaviaZe i
vietkych svojich subdodavatefov. Dalej je zhotovitel povinny vybavit' v3etky jemu riadenych pracovnikov
pohybujlcich sa v priestore staveniska reflexnymi vestami. V €ase vykonu nebezpednych prac musi byt
zabezpetené pouZivanie viest 2 odolnych materidlov (napr. zvaradské prace, prace s otvorenym ohiiom a pod.}
Ak zhotovitel pri vykone prac abjavi archeologické nalezy, je povinny preruit prace a bezodkladne informovat’
pisomne objednavatela a v3etky dotknuté orgény S$tatnej spravy & iné dotknuté organizacie. Objednévatefl je
povinny rozhodndt o dalom postupe potom, ¢o od zhotovitela takito informaciu obdrZal. Rozhodnutie
objednavatela bude potvrdené oboma zmluvnymi stranami v dodatku k zmluve.

Podklady, ktoré zhotovitel od objednévatela prevzal v sivislosti s pinenim zmluvy, je zhotovitel' povinny vratit'
abjednévatelovi najneskar pri odovzdani a prevzatl predmetu diela, ak by nedoslo v stilade so zmluvou & tymito
podmienkami k ich spotrebovaniu. Vpripade ich straty & poskodeni je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi $kodu, ktord mu tym vznikla.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri vykone diela podfa tejto zmluvy nepouZije Ziadny nebezpedny (aj v zmysle
poZiadaviek BOZP, PO aochrany ZP), nevhodny, neschvéleny alebo chybny materidl alebo zariadenia,
Zhotovitel' sa dalej zavézuje, ze pouZité materialy, zariadenia a préce nebudl iné alebo nizdej kvality, nez aka
bola zmluvnymi stranami dohodnuta

Zhotovitel' je povinny predkladat objednavatefovi na schvélenie dokumentéciu zhotovitela a vzorky (prip.
katalégy vzoriek) materidlov, vyrabkov, vybaveri, zariadeni a inych naleZitosti tvoriacich predmet pinenia (napr.
izolacie, obvod. plaste, zradovacie predmety, obklady, dlazby, komponenty a dodavky technického a
technologického zariadenia budovy apod.). Zhotovitef predioZi tieto vzorky v dohodnutej lehote umoZniujicej
véasné posudenie pred ich zabudovanim, Objednavatel sa k nim vyjadri do 10 dni od predloZenia.
Objednévatel je opravneny pisomne poZadovat pouZitie inych materilov alebo zariadeni a zhotovitel' jo
povinny tito zamenu urobit. Objednavatel je opravneny sam zaistit material alebo zariadenia alebo vykonat
niektoré Easti diela, o tom upovedomi zhotovitefa v primeranom ¢ase vopred. V takom pripade sa cena diela
zniZuje o cenu tychto materidlov, zariadeni alebo prac.

Materidly, konstrukcie a technické zaradenia, ktoré zhotovitel' pouZije pri realizacii diela nesmu mat horsie
parametre (hlavne vykon, energeticka naronost, rozmery, vzhlfad, celkova funkénost, zaruka, nebezpeéné
vlastnosti - KBU atd.) nez stanovi investor, Hlavna zmluva, zmluva & OP. V3etky stavebné materialy a vyrobky,
stavebné a montazne prace musia byt vprvej kvalitativnej triede, podia platnych viecbecne zéviznych
prévnych predpisov, prisludnych STN, technickych noriem a odpovedajlcich technolagickych predpisov.
Vhodnost tychto materidlov je zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat' pred ich pouzitim.

Vpripade, Ze bude mat objednavatel e$te pred uzatvorenim zmluvy zaujem dodavat materidly alebo
zariadenia potrebné na zhotovenie diela, odovzda zhotovitefovi najneskér pri uzatvoreni zmluvy zeznam tychto
materialov, ktory bude jej prilohau. Materidly alebo zariadenia potom zhotovitel vyZiada u objednévatela
vsulade stymto zoznamom. V pripade, Ze je zhotovitel schopny naklpit porovnatelné materidly u iného
dodavatela lacnejsie, musl tito skutotnost objednavatelovi pisomne doloZit.

Akékolvek odehylky od zadania je zhotovitel povinny prerokovat’ s objednévatelom a nie je opravneny ich urobit'
bez predchadzajuceho suhlasu objednévatera.

Objednavatel, investor a nimi poverené osoby su opréavneni kontroloval' spdsob realizécie diela zhotovitefom.
Pre potreby vykonu kontroly maju kedykalvek pristup na stavenisko.
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Zhotovitel je na vlasiné naklady povinny zabezpetit plynulost dopravy obmedzenej vykonavanim diela,
zabezpetit' odklon dopravy alebo poufitie obchédzok, vratane presmerovania premavky na existujice cesty
a dopravné tahy (pri¢om ak je to potrebng, ziska potrebné predchadzajace potrebné povalenia viastnikov alebo
prevadzkovateloy tychto ciest alebo tahov, pripade aj povolenia pre vystavbu) a pouZije primerané systémy
riadenia dopravy v silade s pravnymi predpismi, aby upozornil verejnost a prechadzajice vozidla na mozné
rizika a nebezpedenstva spojené s realizaciou diela.
Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vietky potrebné opatrenia za (telom zabezpe&enia kadodennej bazpeénosti
na stavenisku, zamedzenia pristupu neoprévnenych osdb na stavenisko a za Géelom dodriavania vieobecne
zavéznych pravnych prepisov o bezpegnosti aochrane zdravia pri praci, o poZiamej ochrane, ochrane
Zivotného prostredia, o indpekcii prace, nelegdinej praci a o zamestnavani. Zhotovitel sa zavizuje zabezpegit
spinenie poZiadaviek tykajucich sa bezpednosti prevadzky potas realizacie diela. Zhotovite! poskytne
objednavatelovi aj bez vyzvy podrobnosti o akychkolvek havariach, technolagickych poruchich a nehodach
bezodkladne po ich vyskyte.
Zhotovitel sa zavdzuje viest zéznamy o havaridch a technologickych poruchach s dopadom na Zivomné
prostredie a pracovnych (razoch alebo o poruseni predpisov o bezpegnosti pri praci potas trvania zmluvy,
zéznamy o $koleniach zamestnancov a ostatnych pracovnikov tykajacich sa bezpeinosti a ochrany zdravia pri
praci a bezodkladne predlo2it také zaznamy objednévatelovi na jeho Fiadost.
Zhotovitel' sa zavazuje pri plneni svojich zmluvnyeh povinnosti plne dodrfiaval poZiadavky tykajice sa
Zivotného prostredia v rozsahu stanovenom vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, s prihliadnutim na
charakter a rozsah realizovaného diela. V pripade, Ze o charakter prace vyZzaduje, mé objednavatel pravo od
zhotovitela poZadovat, aby sa zodpovedny zdstupca zhotovitela na danej stavbe zugasthoval denne
v objedndvatelom urfen( alebo dohodnutl hodinu, poudenia o bezpeinosti aochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit' pouZitie primeranych prostriedkov, aby zabranil alebo inak minimalizoval
akékofvek znetistenie Zivotného prostredia.
Zhotovitel je opravneny pouZivat vybudniny a trbaviny len v pripadoch, ak je to nevyhnutné, ato po ziskani
prisludnych povoleni.
Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objedndvatela o akomkolvek skutoZnom alebo predpokdadanom
poskodeni Zivotného prostredia a dohodnit s objednavatelom podniknutie primeranych krokov za G&elom
eliminacie a odstranenia takého znedistenia.
Vpripade, Ze je vsOvislosti srealizdciou diela voli zhotovitelovi alebo jeho subdodavatelom vznesena
akakolvek stainost alebo takéd staZnost hrozi, je zhotovitel povinny otejto skutoénosti objednavatera
bezodkladne informovat.
Zhotavitel uchova alebo vyhotovi a dorugi objednavatefovi alebo jeho zastupcom také spravy a informacie, aké
méZe objedndvatel dévodne poZadovat, aby mohol dodrZat svoje zAvazky vodi investorovi alebo tretim
osobam.
V pripade, Ze na stavenisku budd objavend akékolvek archeologické nalezy alebo nalezy municie, je zhotovitef
povinny vykonat nasledovné a zabezpetit, aby kazdy subdodavatel, ako i zhotovitel s&m:
a) Bezodkladne informoval objednavatefa o takam néleze
b) Podnilfol vietky kroky poZadované prévnymi predpismi tykajicimi sa archeologickych nélezov
a municie
¢) Padnikol vSetky kroky na uchovanie archeologickych nalezov alebo municie v rovnakej polohe
a v stave, v akych ich nadli
d) Podnikol take kroky, aké mbZe zo zakona poZadovat akékolvek kompetentna prisludna indtitlicia,
ktoré mdZu zahfiat pozastavenie akychkolvek prav, kioré by prekazali pri odkryvani archeologickych
nalezov alabo municie, alebo ktoré by akymkofvek sposobom zasahovali do archeologickych nalezov
alebo municie.
V pripade zistenia vyskytu akychkolvek nebezpeénych, toxickych alebo kontaminovanych materidlov alebo
latok na stavenisku je zhotovitel povinny vykonat' nasledovné azabezpedit, aby kazdy subdodavatel, ako
i zhotovitel sam:
a) Bezodkladne informoval objednavatefa o takom néleze a aZ do schvélenia dalaieho postupu
objednavatelom s nimi dfalej nenakladal
b) Po schvaleni postupu vykonal v8etky kroky v suginnosti s pokynmi objednavatela a organmi $tétnej spravy
potrebné na odstrénenie afalebo neutralizaciu takych materiglov alebo latok, v silade s pofrebnymi
povoleniami, normami apradvnymi predpismi, aza Ggelom odstrénenia e/alebo neutralizicie takych
materialov aleba latok a umoznil prislusnej indtitlcii vstup na stavenisko a spinil jgj pakyny.
Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze objednavatel mdze poverit vykonanim prac, ktoré nie su
pracami podra tejto zmluvy, a ktoré je potrebné vykonat na stavenisku, gj tretie osoby, pripadne tieto prace
vykonat samostatne. Zhotovitel je povinny vynaloZit primerané Usilie potrebné na to, aby neprekazal ani
nezdrziaval akychkolvek inych dod4vatelav a ich persondl pri vykone ich povinnosti na stavenisku podia zmluvy
takého dodévatela s objednéavatefom alebo investorom. Zhotovitel je povinny redpektovat a koordinovat postup
prac s inymi dodavatelmi prac na stavenisku.
Zhotovitel' sa zavézuje umoZnit investorovi jeho zamestnancom alebo dodavatefom, prislusnym intitGciam
a verejnému prevadzkovatefovi inZinierskych sieti a inym nimi poverenym osobam vykonévat prace, ktoré mézu
byt vykonévané na stavenisku alebo v bezprostrednom okoli a umoZni im pristup na stavenisko.
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Zhotovitef ma prévo zadat subdodavatefom vykon akejkofvek &asti prac len so suhlasom objednéavatela za
podmienky, Ze nezada subdodévatefom cely objem préc, ku ktorym je povinny. Zhotovite!' v takom pripade
nebude zbaveny akejkolvek svojej povinnosti, zévéizku alebo zodpovednosti podia zmluvy atychto OP
z dévodu, Ze jeho povinnosti vykonava subdodavatsl alebo subdodavatel subdodévatela. Zhotovitel' v pinom
rozsahu zodpovedd za konania, porufenia anekonania akéhokolvek subdodéavatefa alebo agentov,
pracovnikov, poradcov, zamestnancov alebo inych poverenych asdb takého subdodavatela, ako keby boli
konaniami, nekonaniami, poru$eniami alebo nedbanlivastou zhotovitela. Udelenie suhlasu objednavatela
s vyberom subdodavatela, alebo so znenim subdoddvatefskej zmluvy nerobl objednévatela akokolvek
zodpovednym voti takému subdodavatefovi alebo akymkofvek spdsobom viazanym podmienkami takej
subdodévatel'skej zmiuvy.

Zhotovitel je povinny vykonat vietky kroky potrebné na zachovanie prav vyplyvajicich z akychkolvek zaruk
danych akymkolvek subdodavatelom alebo vyrobcom v stvislosti s vybavenim, materialmi alebo zariadeniami,
& stuZbami alebo pracami poskytnutymi v svislosti so zmluvou a subdedavatelskou zmluvou,

Zhotovitel poskytne objednavatelovi meno alebo abchodné meno, a podrobné Udaje o kazdom subdodéavatefovi
do 5 dnl od dorudenia Ziadosti objednévatefa o poskytnutie takych Udajov spolu s inymi dajmi, kioré moze
objedndvatel ddvodne poZadovat. Zhotovitel oznami objednavatelovi uzatvorenie subdoddvatel'skej zmluvy,
vratane jej znenia do 5 dni od jej uzatvorenia.

Objednavatel je opravneny kedykolvek dat zhotovitefovi pokyn na preruSenie tasti alebo celého objemu préc.
Potas takého prerudenia je zhotovitel povinny chranit, skladovat a zabezpetovat tGto Zast prac proti
akémukalvek zhor$eniu, znehodnoteniu, strate alebo pokedeniu. V pripade, Ze dal objednavatel pokyn na
prerusenie prac, zhotovitefovi prdve na dodatodnU Ghradu pripadnych zvySenych nakladov v ddsledku
prerudenia prac nepatrf. Zhotovitel je opravneny prerudit préce len z dévodov vyslovne uvedenych v tejto
zmluve.

Vpripade, Ze to charakter prace vyzaduje, m& objedndvatel prévo od zhotovitefa poZadovat, aby sa
zodpovedny zastupca zhotovitela na danej stavbe 2z08astiioval denne v objednivatelom uréeni alebo
dohodnutd hodinu, poutenia o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préaci a pavinnostiach vyplyvajacich vo vztahu
k pineniu poZiadaviek legislativy v oblasti Zivotného prostredia.

Zhotovitel sa zavéizuje po dobu realizdcie prac zabezpedit na mieste realizicie trvall pritomnost
stavbyveduceho, resp. iného vzmluve uréeného zastupcu zhotovitefa. V opatnom pripade je objednéavatel
opravneny prerusit prace na diele a zhotovitel nesie zodpovednost za omeskanie a int Skodu tym spdsobenu
objednavatelovi, investorovi stavby, resp. tretim subjektom. Stavebny dozor objednévatela je oprévneny dat
pracovnikom zhotovitefa prikaz prerudit’ pracu, aj ak je ohrozena bezpetnost uskutotiiovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujlicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine
skody. Pravo dat prikaz pracovnikom zhotovitela na prerudenie préace v pripade ohrozenia Zivota alebo zdravia
mé aj koordinater bezpetnosti povereny stavabnikom

Zhotovitel md2e na stavbe nasadit len persondl, ktory ma peZadovanu kvalifikéciu, ktory vykendva potrebné
prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatodne vybaveny vhodnymi
certifikovanymi  bezparuchovymi pristrojmi, nastrojmi, pomdckami, & mechanizaciou doloZené dokladom o
posledne] vykonansj kontrole, skuske, revizii odbome spésobilou osobou. Objednavatefl je oprévneny podat’
namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podfa jeho nédzoru nie je dostatone kvalifikovany a prikazat
zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym vyhovujcim personalom.

Vill. ODOVZDANIE DIELA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel vykona a dokonéi dielo v dohodnutom rozsahu a bezchybnej kvalite a odovzda ho dokongeng
objednévatelovi vratane vietkych dokladov stanovenych sutaZnym zadanim, zmiuvou ¢&i tymito OP do terminu
dokonéenia diela, K odovzdaniu vyzve zhotovitel pisomne objednévatela najmenej 15 pracovnych dni dopredu
zapisom v stavebnom denniku.

Objednavatel je opravneny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat osoby vykonavajuce funkeiu technického a
autorskéha dozoru, a dalej je opravneny prizval i iné osoby, ktorych déast sa poklada za nevyhnutni {napr.
budiceho uZivatefa diela, subdod4vatela a pod,). Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvat
svajich subdodavatelov a pod. podia poZiadavky objednévatela.

Na preberacie konanie je zhotovitel povinny pripravit vietky doklady potrebné pre riadne prevédzkovanie
predmetu diela, ktaré budd tvorit prilohu odovzdavacieho protokolu. Pokial sa pri odovzdéavani diela zisti
nutnost predloZenia daldich dokladov, zavdzuje sa zhotovitel také doklady vtermine a poite uréenom
abjednavatelom dodat.

Vietka sprievodna dokumentacia musi zodpovedat' slovenskym normém a pravnym predpisom a musia byt v
slovenskom jazyku. Pokial' nie je uvedené inak, musia byt vietky doklady odovzdané v tyroch vyhotoveniach.
Nedodanie niektorého z dokladov je povaZované za vadu diela.

Vietky skutoénosti zistené pri preberacom konanf zapi$e objednavatel do protokolu o odovzdani a prevzati, v
ktorom tie2 prehldsi, & predmet diela prebera alebo nie, V pripads, Ze odmietne predmet diela prevziat, uvedie
v protokole dévod tohto odmietnutia. Ak nestihtasi zhotovitel s odmietnutim prevzatia predmetu diela, je
povinny svoje namietky uviest v tomto protokole o odovzdani a prevzati. Ak tak neurobl, potom plati, Ze s
odmietnutim prevzatia predmetu diela a jeho dévodmi stihlasi.

8.8
8.7

8.8

8.9
8.10

8.1

8.12
8.13

Protokol 0 odovzdani a prevzati podpl$u opravnen! zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Objednavatel nie je povinny prevziat predmet diela, ktory vykazuje chyby alebo ktoré nie je Gpine dokon¢ené.

Ak objednavate! prevezme predmet diela s chybami a bude pozadovat ich odstranenie, je zhotovitel povinny

ich odstranit najneskér v lehote dohodnutej v protokole ¢ odovzdani a prevzati, ak sa strany nedohodnu, potom

v primeranej lehote stanovenej objednavatelom. Po odstraneni tychto chyb je zhotovitel povinny vyzvat

objedndvatefa pisomne najmenej 3 dni dopredu ku kontrole ich odstranenia. Ak zisti objednavatel po

stanovenom termine, Ze chyby odstréneng nebali, je zhotovite! v omedkani s odstranenim chyb aZ do doby ich
skutoéného odstranenia.

V pripade, #e zhotovitel chyby vo vy3sie uvedenej lehote neodstréni, je objednavatel opravneny chyby

odstranit’ sam alebo zadat' ich odstranenie tretej osabe na naklady zhotovitefa. Chybou sa pre Ggely tejto

zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela, stanovenych projektovou alebo inou
dokumentaciou, touto zmiuvou a vieobecne zavdznymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena
préaca oproti projektu stavby.

Ak bude pradmet diela odovzdavany po £astiach, potom sa pouZijii primerané ustanovenia tohto Elanku pre

kaZdu odovzdévanu cast.

Pri preberacom konanl zhotovitel predloi obojstranne podpisané odovzdavacie protokoly so svojimi

subdodavatelmi. Bez tychto edovzddvajucich protokoloch nebude preberacie konanie zagaté.

QOdovzdanim a prevzatim riadne zhotoveného predmetu diela &i jeho &asti prechadza na objednavatela

nebezpetenstva Skody na veci, pritom tate skutoénost nezbawvuje zhotovitela zodpovednosti za chyby na

predmete diela a za $kody spbsobené tymito chybami. K prechodu nebezpetenstva Skody na objednavatel
viak neddjde skdr ako zhotovite! objednévatelovi odovzda vietky dokumenty, ktaré sui pri odovzdani diela

v zmysle zmluvy alebo tychto OP (najmé& bodu 8.13) objednévatefom vyZadované; nebezpetenstvo kody na

diele na objednavatefa tieZ neprejde skdr, ako bude objednavatel vykona kantrolu odstrénenia chyb uvedenych

v protokole o odovzdani a prevzati diela, v zmysle bodu 8.7 tychto OP, a pisomne potvrdi ich odstranenie.

Vpripade, Ze ktomu objednavatel zhotovitela vyzve, je zhotovitel povinny z(€astnit sa odovzdania celej

stavby alebo jej Casti investorovi.

Na preberacie konanie je zhotovitel povinny pripravit vietky doklady, ktoré si sGlastou predmetu pinenia

a odovzdat' ich objednavatefovi, ak ich neodovzda uZ v priebehu vykonavania diela. Objednavatel pozaduje

nasledovné doklady (s vynimkou tych, ktoré vzhfadom na predmet konkrétneho diela neprichadzaju do Gvahy):

- supis préc, podloZeny projektovou dokumentdciu skutoného zhotovenia vratane geodstického,
vyskopisného a polohopisného, zamerania predmetu diela a v3etkych inZinierskych sietl v 4 vytlatkoch a
3x v digitalnej forme (CAD), a projektom skutogne vykonanych prac, kiory bude okétovany podra
skutatne zabezpetovaného vykonu prac, presny termin realizacie prac ,od — do", s uréenim poctom dni
realizacie a ceny podfa zmluvy.
zépisy o vysku$anl zmontovaného zariadenia, o vykonanych tlakovych, reviznych, meracich
a prevadzkovych skuSkach a skuskach tesnosti, resp. doklad o zhode,

- origindl stavebného dennika,

- popis a zddvodnenie pripadnych odchylok od stavebného povolenia pre uCely zmien stdasného
stavebného povolenia,
doklady preukazujlice kvalitu a rozsah odovzdévaného diela, v pripade spresnenia objednavatelom
elaborat kvality spracovany podta poZiadaviek objednéavatefa pripadne investora,
nevyhnutn(l dokumentéciou potrebnii pre sprevadzkovanie diela (zaruéng listy, navody k obsluhe,
prevadzkové poriadky, atesty, zapisy o skudkach, revizne spravy apod.),
prehlasenie o zhode v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, vratane doloZenia atestov pouZitych
materidlov,
obvyklu sprievodn( technick( dokumentaciu dodavanych strojov a zariadenl,
zapisy o prevereni prac zakryvanych v priebehu realizacie diela, pokial neboli zapisané v stavebnom
dennlkuy,

. revizne sprévy elektro a zvia$tnymi predpismi vyhradené zariadenia,

- doklady o vykonani skii$ok a skUSobnej prevadzky zariadeni &i prevadzkového siboru,

- protokoly o tesnosti vadointaldcie a kanalizacie, vratane objektov na kanalizacii

- vykonanie chemického a bakteriolagického rozboru vody,

- protokaly o tlakovych skidkach rozvodu plynu, spréva o revizii plynového zariadenia,

- tlakové skuiky Ustredného vykurovania,

- pravadzkové predpisy pre kotolne a strojovne, vytahy a strojné zariadenia, doklady o zaudeni obsluhy,

- doklad o vykonani skugky kurenia,

- atest poZiarnej adalnosti kondtrukeii a zariadeni,

- premeranie intenzity umelého osvetlenia vo vybranych priestoroch,

- meracie protokoly datovej siete,

- supisy nahradnych dielov u technickych zariadeni atd.,

- doklady o zne3kodnenlizhodnoteni odpadu vzniknutého v sUvislosti s plnenim predmetu zmluvy v
zmysle platnej legislativy v oblasti ochrany Zivotného prostredia

- doklad o prebrati nahradnej vysadby, v pripade schvéleného vyrubu drevin, ktoré si vyZadovala
realizacia diela
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- podklady pre zadkolenie a protokoly o zadkolenf obsluhy a Gdrzby pri dodanych zariadeniach, vratane
protokalu o odovzdani navodu na pouditie,

- prislu$né zérugné listy,

- adresar 0sdb s uvedenim kontaktného spojenia, na ktorom bude mozné 24 hodin denne nahlasit’
zaruéna chybu,

- in$trukcie pre prevadzku a Gdrzbu predmetu diela,

- ostatné doklady potrebné pre riadne prevadzkovanie predmetu diela, hlavne pokial vyplyvaji z pravnych
predpisov a stavebného povolenia,

- vietky daldie doklady nutné k vydaniu kolaudaéného rozhodnutia umoziujiceho uZivanie predmetu
diela.

V opaénom pripade ma dielo vady.

Po dokonceni diela alebo po zéniku zdvazku je zhotovitel povinny dielo vykonat a bez zbytoéného odidadu

vratit objednévatelovi veci od neho prevzaté, ktoré neboli spracované pri realizacii diela.

Objednavatel je opravneny pozastavit thradu fakitlr az do odstranenia vSetkych vad zistenych v protokole

o odovzdani a prevzati diela. Podas pozastavenia tychto Uhrad nie je objednavatel v omeskani s pinenim

svojich zavézkov v zmysle zmluvy a tychto OP. V pripade, Ze zhotovitel zistené vady neodstréni v primeranej

lehote, objednévatel je opravneny uplatnit si okrem néroku na nahradu $kody a na zaplatenie zmluvnej pokuty

aj primerant zlavu z ceny. Objednavatel je opravneny tito zfavu jednostranne zapotitat voét vyske

fakturovanej sumy a uhradit zhotovitelovi len Eiastku zniZent o vydku uplatnensj zfavy, Zmluvné strany sa

dohodli, Ze primerana zlava z ceny diela je najmenej 10% z ceny diela bez DPH, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.

IX. ZARUKA ZA AKOST

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

0.6

9.7
9.8

9.8

Poskytnutou zarukou za akost sa zhotovitel' zavazuje, Ze dielo bude mat po cell dobu trvania zéruénej lehoty
vlastnosti stanovené v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN, STN EN, STN ISO, pristudnymi
technickymi normami, zmluvou, obchodnymi podmienkami alebo dokladmi tykajucimi sa konkrétneho diela,
prip. viastnosti obvyklé, Nezévézné (odporiéané) STN sa stavajl zavaznymi diom uzatvorenia zmluvy,
Zhotovitel' dalej garantuje, Ze dielo bude kompletné, bez faktickych a pravnych chyb, a bude spdsobilé uZivania
na dohodnuty Ggel.

Zhotovitel preberd zavazok, Ze zhotovené dielo (kaZda jeho ¢ast) bude plne spdsobilé na Géel vyplyvajici zo
zmluvy a ak nie je v zmluve Gtel uvedeny, na obvykly Gdel, a Ze si zachova dohodnuté alebo obvykié viastnosti
a to po dobu najmenej 63 mesiacov (vratane zariadeni a technolégil) ak nie je v zmluve v nadvéznosti na
Hlavnt zmluvu uzatvorenou s investorom alebo v zaruénych listoch na materidly alebo zariadenia uvedena
dihsia z&rugné lehota.

Zaruka za akost zafina plynut driom protokoldmehe prevzatia celého a bezchybného predmetu diela
objednévatefom. V pripade, Ze objednévatel bude dielo odovzdavat investorovi, zatne zéruka za akost plynit
driom protokolarneho prevzatia celého a bezchybného predmetu diela investorom.

Objednavatel je povinny chyby reklamovat u zhotovitela bez zbyto€ného odkladu po ich zisteni. Za platné je
povaZované aj ich oznamenie na uréené faxové Elslo alebo e-mailom. V reklamécii musia byt' chyby popisané
z pohfadu uZivatefa a uvedené, ako sa prejavujl. Objednavater je opravneny poZadovat:

a) dodanie ndhradného pinenia

b) odstranenie chyby opravou, ak je chyba opravitefna,

c) primerand zfavu z dohodnutej ceny,

a vybrat' si ten spdsob, ktory mu najlepéie vyhovuje. V pripade, Ze je zmluva poru$end podstatnym sposobom,
je objednévatel opravneny aj odstupit od zmluvy. Reklamécia sa dé uplatnit do posledného dia zaruénej
lehoty. Objednavatel ma vidy pravo na nahradu Skody, ktora mu bola vplyvem chyby spésobena.

Zéaruénd doba neplynie aprediZuje sa odobu potnic ditom oznamenia chyb (vad) zhotovitelovi
objednévatelom alebo po¢niic dfiom oznamenia chyb objednavatefovi investorom (plati ta skutotnost, ktora
nastane skér) a kongiac diom ich riadneho odstranenia zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny zadat' odstrafiovat chyby bezodkiadne po azndmeni chyb (vad), najneskédr viak do 2
pracovnych dni, od takého ozndmenia. V pripade vzniku chyby ohrozujlicej bezpednost alebo prevédzku
stavebného diela alebo v pripade havérie, je zhotovitef povinny zaistit' odstranenie oznamensj chyby na svoje
viastné néklady do 24 hodin od dorugenia ozndmenia, vratane sivisiacich vzniknutych 3kdd na Zivotnom
prostredi spésabenych havariou zariadenia, preukazatefne spésobenych vadou zariadenia

Zhotovitel je povinny odstranit chybu najneskdr do 3 dni od oznadmenia chyby (vady), ak sa nedohodni
zmluvné strany inak.

V pripade, Ze zhotovitel' nezaéne alebo nedokonti v dohodnutych Iehotach odstrafiovanie oznamenej chyby, je
objednavatel' oprdvneny odstrdnenie chyby urobit sdm alebo prostrednictvom tretej osoby., Naklady s tym
spojené je povinny uhradit zhotovitel do 10 dni po obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatefa kich Uhrade.
Objednavatel je rovnako opravneny tieto naklady odéitat' zo zadriného & dohodnutej bankovej zaruky pripadne
uplatnit iné, zhotovitefom poskytnuté zaistovacie prostriedky (zmenka a pod.). Povinnosti vyplyvajice pre
zhotovitela z prevzatej zaruky za akost' tym nie su dotknuté.

V pripade odstranenia chyby (vady) dodanim nahradného pinenia (nového materidlu, predmetu), zagina pre
toto nahradné plnenie plyndt nova zaruéna doba. Bod 9.2 tohto &lanku sa pouZije primerane.

.10

9.11
9.12
9.13

Zhotovitel je povinny odstréanit oznamend chybu i v pripade, % sa podla jeho nazoru nejedna o zaruéni chybu
rasp. e chybu neuznéva alebo svoju zodpovednost' popiera. Ak zhotovitel namieta, 2e nejde o zaruénd chybu,
tato skutodnost méZe byt aj bez sdhlasu zhotovitera overend nezavislym znalcom, ktorého uréi objednévatef,
Ak stanovi znalecky pasudok, Ze sa nejedna o zaru¢nl chybu, uhradi objednavatel zhotovitelovi nevyhnutng
a lgelne vynaloZené naklady na odstréanenie takej chyby. V opagnom pripade uhradi zhotovitel néklady na
vypracovanie znaleckého posudku a na odstranenie chyby.

Okrem narokov uvedenych vy3gie & v Obchodnom zékonniku mé objednévatel vidy pravo na nahradu $kody,
ktora mu bola sptsobend chybou (vadou), na ktori sa vztahuje zaruka.

V pripade poZiadavky investora suhlasi zhotovitel s tym, aby objednavatel previedol svaje prava vyplyvaitice zo
zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu na investora.

Pred ukonCenim zaruénej lehoty je zhotovitel' povinny pisomne vyzvat objednavatela na zhodnotenie stavu
diela na zéklade spolotnej prehliadky. Prehliadka sa uskutoZni v poslednom mesiaci zaruénej doby a vyzva
musi byt dorugena objednavatelovi miniméine 15 dnl vopred. Pochybnosti o dodrZani parametrov v zmysle
prisluinych predpisov a noriem bud( overované kontrolnym meranim. Z prehliadky zmluvné strany vyhotovia
zapisnicu.. Zaruna doba neuplynie skdr ako si zhotoviter spinf povinnosti vyplyvajice z tohto bodu.

X. ZMLUVNE POKUTY A INE SANKCIE

10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.

10.1.11

Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednévatela zaplatit zmluvné pokuty, ktoré si dohodnuté pre pripad
nasledujlcich porugeni povinnosti zhotovitel'a dohodnutyeh tymito OP alebo ZoD.

Vpripade, 2e zhotovite! nezaéne vykon prac na diele vtermine dohodnutom zmluvou resp. naslednou
dohodou zmluvnych strén, zaplati objednévatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 400 EUR za kazdy zadaty defy
omeskania. Pri ome3kani nad 7 dni sa zmluvna pokuta zdvojnasobuije.

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dokumentaciu ,dodévatefskej pripravy" v dohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vy3ke 400 EUR za kazdy neodovzdany dokument.

Spracovanie nedodanych dokumentov mdZe byt nasledne vykonané priamo objednavatefom alebo na jeho
Ziadost tretou osobou, a to na nékdady zhotovitefa.

V pripade, Ze zhotovite! neodovzda dokengené Upiné dielo v dohodnutom termine zaplati objednavatefovi
zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,2 % z celkavej ceny diela za kaZdy zagaty def omedkania.

V pripade, Ze zhotovitel prekro¢i terminy uvedené v &asovom harmonograme, zaplati objednavatelovi zmluvnui
pokutu vo vySke 400 EUR za kazdy zacaty defi ome3kania.

V pripade, Ze objedndvatel prevezme dielo s chybami alebo nedorobkami alebo odmietne dielo prevziat
z dbvodu chyb aleba nedorobkov, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyike 400 EUR za
kazdy deit omesdkania s terminom odstranenia chyby &i nedorobku,

V pripade, Ze zhotovitel' nedodrZi termin néstupu k odstraneniu havérie/reklamovanej zarugnej chyby, alebo ju
v dohodnutej lehote neodstrani, zaplati zhotovitel' abjednévatefovi zmluvnt pokutu vo vy3ke 400 EUR za kazdy
zataty derfi omeskania a chybu.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprazdni stavenisko v dohodnutom termine, uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vy3ke 4 000 EUR za ka2dy zadaty deri omeskania.

V pripade zistenia nepouZivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancami stavby. uhradi
zhotovitel' zmluvnd pokutu vo vyske 100 € za kazdé zistenie (za kaZdého zamestnanca, u ktorého je paruienie
identifikované, samostatne).

V pripade zistenia poru$enia zésad v oblasti bezpegnosti, napr. nezabezpedens vykopy, nezabezpetend praca
vo vySkach, préca zamestnancov bez zdravotnej alebo odbornej spdsobilosti, uhradr zhotovitel zmluvn pokutu
vo vy$ke 150 € za kazdé zistené porusenie.

V pripade spésabenia environmentéinej $kody zhotovitefom je tento povinny envirenment&inu &kodu na viastné
néklady odstranit, Objednavatel jo opravneny uplatnit si u zhotovitela Ghradu pripadnej sankcie od organov
$tatnej spravy v oblasti ochrany Zivotného prostredia, ktard by mu bola tymito organmi ulozend.

Za spdsobenie negativneho vplyvu na kiorikolvek zloZku Zivotného prostredia, napr. Gnik PHM,
oleja z mechanizacie zhotovitela, Gnik chemickej latky, pripravku alebo nebezpeéného odpadu, spdsobenie
nadmemej pranosti, nadmerného hiuku, ako i ostanych negativnych vplyvov, uhradi zhotovitel zmluvnii pokutu
vo 500 € za kazdu zisten nezhodu.

Vpripade zistenia zanedbania preventivnych opatreni na zabranenie environmentalnych $kéd,
napr. nezabezpetenie mechanizmov proti pripadnému dniku oleja alebo PHM, skladovanie nebezpeénych
odpadov mimo miesta urfenia, uhradi zhotovitel zmiuvn( pokutu vo viske 150 € za kazd( zistenu nezhodu.

Za porugenie povinnosti Zhotovitela v oblasti BOZP a ochrany pred poZiarom zamestnancami Zhotovitefa alebo
zamestnancami jeho Podzhotovitelov sa Zhotovitel zav&zuje uhradit nasledujtice zmluvné pokuty:

apakované nepauzivanie ochrannej prilby zamestnancom 332, EUR/prilbu

nezaistenie vykopu 664,- EUR/zévadu

nezaistenie prechodu 664,- EUR/Kus

nezaistenie prace vo vy3kach (osobna — kolektivna) 996,- EUR/pripad

nepouzivanie inych OOPP 83,-EUR/zamestnanec

iné porudenie povinnasti 332,- EUR/pripad

neodovzdanie poZadovanych dokladov 664,- EUR/pripad
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10.2. Ak uplatni objednavatel' zmluvni pokutu dohodnut zmluvou alebo obchodnymi podmienkami:

- jej zaplatenim nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou, ani nie je dotknuty narok objednavatefa
na nahradu 3kody (zmluvn4 pokuta sa nezapog¢ita na ndhradu Skody),

- mé objednavatel pravo sa rozhodnit, & zmluvné pokuty zapogita na cenu dista alebo jeho &asti, bude ju
terpat zo zadrZného, alebo vystavl zhotovitelovi samostatny vymer,

- objedndvatel je opravneny vyudtovat i ndldady spojené s uplatiiovanim a vymahanim pohladévok.

10.3. V pripade, Ze Hlavna zmluva ustanovuje vy$&iu zmluvn( pokutu ne? je dohodnuta v tychto OP alebo ustanovuje
zmiuvn( pokutu aj za iné porudenie zmluvnej povinnosti, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi takito
zmluvnui pokutu ustanoventl v Hlavnej zmiuve.

10.4. Zhotovitef' vyhlasuje, e zmluvné pokuty uvedené v zmluve a tychto OP su primerané, spravodlivé a suhlasi
sich vydkou bez vyhrad. Zhotovitel sa zavazuje, ?e vpripade sidneho konania nebude namietat ich
neprimeranost; v pripade, Ze fito povinnost poru$l, zavézuje za objedndvatefovi zaplatit sumu vo vyike
rozdielu medzi zmluvne urdenou zmluvnou pokutou azmiuvnou pokutou priznanou sidom, vrétane trov
konania a trov pravneho zastupenia.

10.5. V pripade, Ze objednavatel nezaplati zhotovitefovi splatn( fakttru ani 80 dni po lehote splatnosti, mé zhotovitel
poéniic 90-tym diom omeskania narak na zmluvnt pokutu vo vydke 0,01% z diZnej sumy za kady den
omeskania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitefovi narok na zaplatenie Urokov z omeskania z dbvodu
omeskania nevznika a ustanovenie § 369 zak. & 513/1991 Zb. Obchodného zakonntka v zneni neskorSich
predpisov sa nepouiije.

10.6. V pripade, Ze zhotovitel porusi svoje zmluvné alebo zékonné povinnosti, je povinny nahradit' $kodu, ktori tym
spbsobi, objednavatelovi, investorovi alebo tretim osobam. Tejto zodpovednosti sa nemdZe zbavit. V pripade,
%e $kodu spdsobi zhotovitel' alebo personél zhotovitefa, je zhotovitel povinny nahradit' aj kodu, ktord povinna
strana v éase vzniku zavézkovéhe vztahu ako mozny dosledok porusenia svojej povinnosti nepredvidala alebo
ktorti bolo mo2né nepredvidat s prihliadnutim na skuto€nosti, ktoré v uvedenom ¢ase povinna strana poznala
alebo mala poznat pri obvyklej starostlivosti. Ustanovenie § 379 druhé veta zék.&. §13/1991 Zb, Obchodného
zékonnika v zneni neskordich predpisov sa na Ugely Skody spdsobens] zhotovitefom alebo personélom
zhotovitefa nepouzije.

10.7. Pre udely naroku na nahrady skody spdsobengj objednévatelovi zhotovitefom alebo persendlom zhotovitela sa
ustanovenie § 385 zak.E 513/1991 Zb. Obchodného zé&konnika v zneni neskorsich predpisov nepoutije.
V pripade, e mé objednéavatel narok na nahradu Skody spdsobenej omedkanim zhotovitela so spinenim
pefiaZnsho zavizku, je zhotovitef pavinny uhradit' tto $kodu objednévatefovi i v pripade, Ze je 3koda kryta
Urokmi z omedkania. Ustanovenie § 369 ods. 3 zak.&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov sa nepouzije.

10.8. V pripade, Ze porusi svoje zmluvné alebo zékonné povinnosti objednavatel, je povinny nahradit zhotovitefovi
$kodu len v pripade, Ze bola spdsobena zavinenim objednavatela.
10.9. V pripade, Ze objednavatefovi vznikol narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, objednévatel je oprdvneny

jednostranne zapogitat svoju pohfadavku na zaplatenie zmluvnej pokuty vodi akejkolvek periaznej pohladévke
zhotovitefa, a to aj v pripade, Ze tato pohladavka este nie je splatna.

XI. KONTROLA VYKONAVANYCH PRAC

11.1. V priebehu realizacie diela, najmenej jedenkrat mesacne, bude objednévatel zvoldvat kontrolné dni, ktorych sa
povinni sa zGtastnit zastupcovia objednavatela, osoby vykondvajuce funkciu technického dozoru a autorskéhe
dozoru, zastupcovia zhotovitefa a jeho dodavatelov, ktorych objednévatel urél. Vedenim kontrolnych dni je
povereny objednavatefl, ktory z kontrolného dia vykona zapis a odovzda ho pisomne vetkym zutastnenym.
Z&pis nemeni obsah zmluvy, ale ustanovenia v fiom obsiahnuté st pre obe strany zavdzné a sl(ia ako
podkiad pre vytvorenie dodatku k zmluve, Zhotovitel' zapisuje datum konania kontrolného dfia a jeho vysledky
do stavebného dennika.

11.2. Zhotovitel je povinny vyzvat abjednavatefa ku kontrole prac, ktoré majit byt v dalSom postupe zakryté alebo sa
stanU nepristupnymi a vyZiadat' si na ich zakrytie pisomny sthlas stavebného dozoru objednavatela. Tuto
vyzwu je zhotovitel povinny dorutit objednévatelovi pisomne najneskér 5 pracovnych dnf vopred. Ku kontrole
zakryvanych prac predioZi zhotovitel vetky vysledky o vykonanych skiSkach, dokazy o kvalite materialov
pouZzitych pre zakryvané prace, certifikéty a atesty.

11.3. Pred zakrytim zabezpedi zhatovitel fotografickt dokumentaciu alebo videozéznam zakryvanych &asti v rozsahu
pozadovanom objednévatefom a odovzda ich bez zbytodného odidadu objednévatefovi. V pripade, Ze déjde
k zakrytiu préc bez udelenia plsomného stihlasu so zakrytim prac danym stavebnym dozorom objednavatefa, je
na pokyn objednavateta, resp. jeho stavebného dozoru, zhotovitel povinny zakryté prace odkryt, pri¢om znéasa
vietky naklady na ich adkrytie.

11.4. Ak bude objednavatel v pripade pochybnosti o kvalite prac poZadovat dodatogne ich odkrytie a zistf sa, Ze
zakryté prace vykazuju chyby, hradi naklady spojené s odkrytim zhotovitef'.
11.5. Skutotnost, 2e objednavatel skentroluje alebo odsuhlasl vykonané prace vratane prac, ktoré maju byt zakryté,

nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za vady a zodpovednosti za $kodu, ani zodpovednosti vyplyvajicej zo
zéruky potas zéruénej doby.

XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1. Objednavatel' je oprdvneny odstipit od zmluvy z ddvodov uvedenych v zmiuve, tychto OP a obchodnom
zékonniku, Za podstatné poru$enie zmluvy sa povaZuju aj nasledovng situécie:

- bol na zhotovitefa podany navrh na vyhlasenie konkurzu; bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz,
zamietnutim navrhu na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zastavenim konkurzného
konania pre nedostatok majetku alebo zrudenim konkurzu pre nedostatok majetku

- bol na zhotovitela podany navrh na povolenie redtrukturalizacie alebo bola povolenad jeho
redtrukturalizacia

- ak prebieha exekdcia alebo iny stdny spor s dopadom na vyznamné aktiva zhotovitela

- bola zatat4 likvidacia zhotovitela, resp. jeho majetku alebo sa stal zhotovite! platobne neschopnym

- zhotovitel je v omeskani sa spinenim uzlovych terminov & so spinenim terminu dokontenia diela o viac
ako 10 dni, bez toho aby tato skutoénost nastala v désledku omeskania objednévatela & vy$iej moci,

- ak zhotovitel neuzavrie alebo nezachova poZadované poistenie

- ak zhotovitel nekona napriek predchadzajucemu pisomnému upozomneniu objednavatela (za pisomné
upozornenie sa povazuje aj zapis v stavebnom denniku)

- zmluvny vztah medzi objednavatefom a investorom je ukondeny inym sposobom nez splnenim,

- zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zadanim, zmluvou &i tymito podmienkami,

- neodovzdanie dokumentécie dodavatelskej pripravy v dohodnutom termine,

- ak dosiahne vy$ka vietkych vyadtovanych zmluvnych pokuit 10% celkovej ceny diela,

- ak zhotovitel nezaplatl akékofvek zmluvné pokuty de 7 dni po lehote ich splatnosti

- zhotovitef prace na diele nezaéne ani do 15 dnl odo diia, kedy mal prace na diele zadat pedra zmiuvy ¢&i
naslednej dohody zmluvnych stran.

- ak zhotovitel zastavi alebo odloZi splécanie svojich dlhov alebo zadne rokovat sjednym alebo
s viacerymi zo svojich veritefov s perspektivou rozloZenia splacania takych dihov (o tejta skutoénosti je
zhotovitel povinny objednavatela bezodkladne informovat}

- ak zhotovitel nezabezpedi alebo nedoruél objednévatelovi bankovl zaruku alebo ju nezachova,
v zmysle podmienok zmluvy a tychto OP, alebo takil zaruku neobnovi; tiez v pripade, Ze je tak4 zaruka
odvolana alebo zru$ena

- ak zhotovitel' prerusi prace vrozpore so zmluvou a OP na dobu dihdiu ako 10 dni v priebehu 90 za
sebou nasledujdcich pracovnych dni

- ak objednavatef prerusi prace z dovodov na strane zhotovitela

- ak zhotovitel postipi akékolvek 2o svojich prév alebo povinnosti v rozpore so zmiuvou a tymito OP na
tretiu osobu

12.2.Qdstapenie od zmluvy musi byt vykonané pisomne a dorutené druhsj strane, pri¢om (&inky odstipenia nastévaju
diiom jeho dorugenia druhej zmluvnej strane.

12.3.V pripade odstiipenia od zmiuvy ktoroukofvek zmluvnou stranou ma zhotoviterl narok na thradu iba riadne, bezchybne
a preukazatelne vykonanych prac; narok na nahradu Skody zhotovitefovi nevznika. Zhotovitel vyzve
objednévatela k prevzatiu diela, vykonaného ku diiu odstipenia. Uspedné ukonéenie tohto preberacieho
konania je podmienkou Uhrady uZ vykonanych prac zhotovitelovi. Ak objednévatel neuréi inak, odvezie
zhotovitel vietok svoj nezabudovany material a vyprace stavenisko,

12.4.V pripade, Ze niektora zmluvnd strana odstUpi od zmluvy, nezanikaju ustanovenia zmluvy upravujice zadriné,
odovzdanie diela, zaruku za kvalitu a zmluvné pokuty tykajuce sa chyb, zistenych pri odovzdan( disla a chyb,
ktoré sa prejavia v zaruénej dobe. Zaruéné lehota v tomto pripade zaéina plynut ucinnostou adstipenia.

12.5. Zhotovitef je opravneny odstipit' od zmluvy iba z ddvodov podstatného porusenia zmluvy objednavatefom. Na ucely
zmluvy o diela sa poruSenie povinnosti objednévatela povaZuje za podstatné, ak neuhradi splatné faktury do
120 dni od ich splatnosti.

12.6. Ak dodlo z odstipeniu od zmiuvy z d8vodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi vietky
naklady mu vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy.

12.7. Ak zhotovitel odstlpil od zmluvy bez ohfadu na dévod, ma ndrok len za zaplatenie ceny riadns vykonanych,
dokonéenych a objednavatefom potvrdenych prac, Ustanovenie § 548 ods. 2 zak. &. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorich predpisov sa nepouzije.

XIli. STAVENISKO

13.1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si predo difom podpisu zmluvy staveniske obhliadol a podrobne preskdmat, oboznamil
sa o klimatickych, hydrologickych, gealogickych, ekologickych a vieobecnych podmienkach staveniska a jeho
prostredia, type podioZia vratane podzemnych podmienck bez ohfadu na to, & boli predvidatelné alebo nie,
a pddy, tvare a type staveniska, type materidlov, ktoré maju byt vytazené, o okolitych budovach a objektoch
a inom susediacom majetku a charaktere projektu, prac zariadeni alebo materislov potrebnych pre vykonanie
prac. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, 2e sa ubezpetil o kemunikatnych prastriedkoch a pristupe na a cez stavenisko
a dostatodnosti pristupovych prav; opatreniach, ¢asoch a postupoch pracovnych aktivit potrebnych na to, aby
sa predi$lo zasahovaniu do alebo chrozeniu prav alebo zaujmov tretich osdb. Zhotovitel vyhlasuje, ze zvazil
miesta pre dofasné alebo trvalé skladky vytaZeného materidlu aprepravu, nakladanie, manaZment
a uskladiiovanie materiglov a zvaZil vietky Specifikdcie diela a pravne predpisy. Zhotovite! vyhlasuje, Ze
stavenisko je dostato&né a vhodné na Ugel realizacie diela.



13.2.

13.5.
13.6.

13.7.

13.8.
13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

Objedndvatel je povinny odovzdat zhotovitefovi pisomnym zapisom stavenisko (alebo jeho ucelenl &ast)
zbavené prav tretej osoby. Odo dia prevzatia staveniska zodpoved4 zhotovitel' za v3etky priestory prevzatého
staveniska, a to az do jeho riadnsho odovzdania objednavatelovi. Ak zhotovitel nastipi na realizaciu prac bez
spisania preberacieho protokolu, plati, Ze stavenisko prevzal bez pripomienok.

Vpripade, Ze pre zadiatok vykonu stavebnych prac nie je nevyhnuiné odovzdanie celého staveniska, je
objednéavatel’ opravneny odovzdavat zhotovitefovi stavenisko po Gastiach. Prisludnu Zast' staveniska odovzda
objednavatel’ zhotovitefovi vzdy nasledujici deri po vyzve zhotovitefa k odovzdaniu tejto Sasti, najskér viak v
def uvedeny v zmluve €& v harmonograme postupu prac ako deri zadatia tej &asti diela, pre ktorych vykon je
dand Cast staveniska nevyhnutna.

Ak to bolo vzmluve dohodnuté, objedndvatel zérovert s odovzdanim staveniska & jeho &asti odovzdé
zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebné napdjacie body médil. Spotrebované média hradl zhotovitel. Za tym
Gcéelom zriadi zhotovitel podruzné meranie spotreby a umoZni objednavatefovi jeho kontrolu. V pripade, Ze
v zmluve nie je dohodnuta povinnost objednévatela odovzdat zhotovitelovi potrebné napéjacie body médii, je
pavinny si ich zriadit zhotovite! sam.

Vyty&enie vietkych inZinierskych sieti a zariadeni, vratane vyty€enia a spravneho zamerania vy3kovych két na
stavenisku zaistuje zhotovitel, kiory tiez zodpovedd za 3kody spdsobené poruSenim podzemnych ¢i
nadzemnych sieti a zariadeni akéhokolvek druhu.

Vietky potrebné povalenia na uZivanie verejnych pléch, ana iné &nnosti slvisiace s realizaciou diela
zabezpedi zhotovitel a nesie vietky pripadné poplatky.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na stavenisku poriadok, priebeZne zo staveniska odstrafovat vietky druhy
odpadov, stavebnej sute a nepotrebného materialu. Zhotovitel' je rovnako povinny zabezpetit, aby odpad
vzniknuty z jeho &innosti alebo stavebny materidl nebol umisstiiovany mimo staveniska. Tento odpad méze byt
preukazatefne odovzdany iba osobe opravnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom v zmysle platnej
legislativy. Odpady, ako aj nebezpeéné latky musia byt zabezpedené pri skladovani tak, aby boli spineng
poZiadavky legislativy v oblasti Zivotného prostredia vo vztahu k zhromaZdovaniu, skladovaniu a manipulacii
s tymito latkami (odpadmi).

Zhotovitel je povinny zaistit pre svojich pracovnikov dostatodny potet hygienickych zariadeni (mobilnych &
pevnych WC). Zhotovite!, ktorého pracovnict bud( pristinnuti pri konani osobnej potreby na inych miestach, nez
k tomu ur€enych, uhradi objednavatefovi zmluvna pakutu vo vydke 400 EUR za kaZdy zisteny pripad. Tym nie
je dotknuty narok objednavatela na nahradu kody

Zhotovitel' je povinny zaistit, aby na stavenisko nevstupovali bez suhlasu objednavatela osoby, kioré sa
bezprostredne nepodielaji na realizcii diela.

Na zaklade pokynu objednéavatefa je zhotovite! povinny umoznit uréenym tretim asobam pristup na stavenisko
za utelom umiestnenia materidlu, strojov, a inych mechanizmov, ktoré je potreba vniest na stavenisko pre
ucely ich dodavky, alebo za inym Ggelom. Pri parkovanl tychto vozidiel na stavenisku je zhotovitel povinny
zabezpetit v3etky technické a organizainé opatrenia vo vztahu k prevadzkovym kvapalindm vo vozidlach,
strojoch a zariadeniach tak, aby nedo3loe pri ich tniku k ohrozeniu pddy, vody a expozicii obsluhy. Ravnako je
zhotovitel povinny zabezpedit' tieto opatrenia pri akejkolvek nevyhnutnej oprave alebo Udrzbe siwvisiace]
s prevadzkou tychto strojov alebo zariadeni.

Zhotovitel nie je bez sthlasu objednavatera opravneny umiestnit v aredli stavby, ¢ v okruhu 100 m od hranice
stavby svoj firemny &tit & inG reklamu, Za poruenie tejto povinnesti uhrad( zhotovitel objednévatelovi zmluvnd
pokutu vo vy$ke 2 000 EUR.

Ak zisti zhotovitel porudovanie povinnosti vyplyvajlcich z tohto €lanku, je opréawneny dat' zhotovitelovi prikaz na
odstranenie nedostatkov. Ak nezist! zhotovitel' v stanovensj lehote ich odstranenie, je objednavatel opravneny
prerusit vykon diela do doby ich odstrénenia; prerusenim vykonu diela nie je dotknuté plynutie dohodnutych
lehét. Okrem toho je oprévneny tieto nedostatky odstrénit sam alebo prostrednictvom tretej asoby na naklady
zhotovitel'a a dalej je opravneny od zmluvy odstupit.

Pokial' nebude moZno urdit, ktory zo zhotovitelov povinnost porusil, uhradia naklady pomerne vietci
zhotovitelia pritomni na stavbe v dobe porudenia povinnosti.

Zhotovitef je povinny vypratat stavenisko do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu diela & ukondenia
zmluvného vztahu. V pripade, Ze zhotovitel u pre realizaciu diela nepotrebuje celé stavenisko, je povinny
nepotrebnu Cast staveniska odovzdat vypratani spat objednavatefovi.

Za vypratané stavenisko sa povaZuje stavenisko upravené na naklady zhotovitela do stavu podra projektovej
dokumentécie & dohody strdn. Ak projektova dokumentécia neustanovuje podrobnosti o vypratani staveniska
a zmluvné strany sa na jeho vypratani v zmluve osabitne nedohodli plati, Ze zhotovitel je povinny zo staveniska
odstranit v8etky prekazky, nadbytoéné materiély alebo zariadenia, vybavenie, tovar, do¢asné stavby a odpad
a uviest stavenisko do pdvodného stavu, do stavu obdobného pdvadnému stavu alebo de stavu poZadovaného
objednavatefom alebo investorom. O odavzdani staveniska spiu zmluvné strany zépis. Za pouZivanie
zariadenia staveniska zriadeného objednavatelom (napr. staveniskové komunikacie a plochy, oplotenie, hlavné
rozvedy médil a pod.) uhradi zhotovitel objednavatelovi pevn( &iastku vo vyske 1,0% z celkovej ceny diela.
Tuto Eiastku bude zhotovitel hradit na zaldade faktur — dariovych dokladov vystavenych objednavatefom po
uplynuti prislu$ného mesiaca. Mesaénd fakiira bude vystavena vidy na 1,0% zceny prac vykonanych
Zhotovitelom za predchadzajaci mesiac.

13.13.

13.14.

V pripade, Ze stréZenie staveniska nezabezpetuje objednavater, je povinny ha zahezpedit' zhotovitel' na svoje
néklady v pomere zmluvnej ceny a celkovej ceny stavby. V pripade, Ze straZenie staveniska zabezpetuje
objednavatel, na nakladach za straZenie staveniska sa bude zhotovitel podierat vo vySke pomeru zmluvnej
ceny a celkovej ceny stavby. Tlto &astku bude zhotovitel hradit na zaklade faktir — dariovych dokladov
vystavenych abjednavatefom po uplynuti prislusného mesiaca. Mesaéna fakiura bude vystavend vidy na
ciastku vypotitani ako siiin pomeru vysky ceny préc vykonavanych zhotovitefom a vydky ceny prac
vykonavanych celkom (vratane subdodévok),objednavatelom na stavbe v prisludnom mesiaci a vysky nakladov
objednavatela na straZenie staveniska v prislunom mesiaci.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavenisko nebude vyuZivat na iny G&el, neZ na realizaciu diela podla zmiuvy.

XIV. STAVEBNY DENNIK

14.9.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

Zhotovitel sa zavézuje viest na stavbe v stlade so stavebnym zakonom &. 50/1976 Zb. v platnom zneni

stavebny dennik - § 46d stavebného zékona (dalej tieZ ,dennik’), a to v originali a v dvoch képiach. Zhotovitel

je povinny druhti kipiu dennych zaznamov uloZit oddelene tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo

znigenia originalu. Bal$iu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Denné zaznamy ditatelne zapisuje a podpisuje opravnend osoba zhotovitela zésadne v ten den, kedy boli

prace vykonang, alebo ak nastali skutognosti, ktoré s0 predmetom zépisu. Pri dennych z&znamoch nesmu byt

vynechané volné miesta. Objednavatel sa k zapisom zhotovitera vyjadri do 5 pracavnych dni odo da, kedy mu

zhotovite! prislu§ny z&pis odovzdal. Denny zaznam spifiat minimaine tieto poZiadavky:

- datum (der, mesiac a rok)

- potasie, prirodné a iné javy, ktoré pdsobili na stav a postup prac

- teplotu vzduchu

- pocet pracovnikov pracujucich alebo zabezpeéujucich vykon prac

- zaznam o strojoch a dopravnych prostriedkov prac dodévanych, pouzivanych alebopo skongeni
odvezenych. Pokial tieto stroje pracujd, uvedie sa ich poZet pracovnych hodin.

- podrobné vysledky merani

- (daje o mnozstve vykonanej prace a spotrebe materialov, resp. zariadeni

- v pripade prerudenia préc, doved a dobu ich preru$enia

- zaznamy o archeologickych nélezoch

- zéznamy o vykonani skuSok skoSobnych vzoriek avysledkoch sk($ok sodkazom na prisludng
protokoly.

- Zaznamy o mnaZstve a druhu odpadu vzniknutého pri &innosti a spasob jeho daldieho nakladania

- Potvrdenie sthlasu realizacie &innosti vyplyvajlce] z rozhadnutia orgénu §t&tnej spravy, ak pre danu
stavbu také rozhodnutie bolo vydané (napr. preferpavanie véd, odber avypustanie vad, vyrub
stromov....)

- Zaznamy o kontrolach

Objednavate! je opravneny robit do stavebného denniku akékolvek zapisy tykajlce sa predmetu pinenia, ktoré

povazuje za potrebné. Ak zhotovitel nesthlasi s vykonanym zaznamom objednévatela, je povinny pripojit k

zéznamu do 2 dni svoje vyjadrenis, inak sa mé za to, 2e s obsahom zdznamu sthlasi.

Stavebny dennik musf byt uloZeny v mieste vykonu diela a zhatovitel je povinny zaistit, aby mal objednavatel a

prislusné organy Statnej spravy moZnost urabit' zapisy do stavebného dennika po celd dobu realizécie diela.

Potas pracovnej doby must byt stavebny dennik na dohodnutom mieste na stavbe objednavatefovi, alebo jeho

stavebnému dozoru trvale pristupny. V pripade, Ze objednavatel nebude z ddvodu na strane zhotovitela mact

urobit zapis v stavebnom denniku, je opravneny svoje pripomienky & oznamenie odovzdat zhotovitelovi

pisomnou formou mimo stavebny dennik, pri¢om plati, Ze toto oznamenie ma rovnaky vyznam ako zapis v

stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny uloZit druh( képiu dennych zdznamov oddelene od origindlov tak, aby bol k dispozicii v

pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Vedenie stavebného dennika sa konél dfiom ked s odstranené vietky vady a nedorobky zo zapisnice

(protokolu) o odovzdani a prevzati diela. Origindl stavebného dennika je zhotovitel povinny odovzdat

objedndavatelovi pri odovzdani a prevzati predmetu diela.

V stavebnom denniku sa ni¢ nesmie vyskrtavat, opravuje sa spasobom, aby pdvodny zépis ostal &itatelny.

Vytrhavat listy, okrem kopil je nepripustné. Zapisy a nagrtky sa nesmu vykenavat ceruzkou.

Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podra zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom dennlku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac. Pokial stavebny dozor

nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo porudenie zmiuvy zo strany zhotovitela alebo jeho

podzhotovitelov, vykond zhotovitel nariadené prace na svoje viastné naklady.
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XV. VLASTNICTVO DIELA, NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, POISTENIE

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Vlastnikom zhotovovaného diela je po&niic ditom zadatia vykonavania diela v kazdom pripade objednavatel.
Vlastnictvom objednavatela je v kazdom pripade aj nezabudovany tovar, materidly a zariadenia nachadzajlice
sa na stavenisku, resp. na neho vnesené a urensé na realizciu diela. Tovar, materily alebo zariadenia uréené
na realiz4ciu diela, ktoré zabezpedil zhotovitef alebo jeho subzhotovitelia, a ktoré este neboli objednévatefom
zaplatené a objednévate! ich nevastni, sa stavaji viastnictvom objednavatela okamihom ich vnesenia na
stavenisko. V pripade, Ze tovar, materidly alebo zariadenia urlené na realizaciu diela, ktoré zabezpegil
zhatovitel alebo jeho subzhotovitelia objednavatel zaplati! eSte pred ich vnesenim na stavenisko, stava sa
objednavatel ich viastnikom ditom zaplatenia ich ceny.
Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele, ako i na nezabudovanych materidloch, tovare, zariadeniach
a vybaveni, a ostatnych veciach prevzatych od objednévatela nesie zhotovitel, a to aZ do doby riadneho
dokonéenia diela ajeho odovzdania objednévatefovi. V pripade, Ze zhotovitel od objednavatefa prevzal
nehnutelnost, tovar, zariadenia alebo vybavenie, ktorych je objednévatel Viastnikom, alebo ku ktorym ma
uzivacie pravo, prechadza nebezpedenstvo 3kady na tychto veciach na zhotovitefa okamihom ich odovzdania
zhotovitefov. Na zhotovitela prechadza aj nebezpedenstvo $kody na veci, ktora je predmetom GdrZby, opravy
alebo Upravy.
Vietka vyrobna dokumentacia alebo ind projektova dokumentdcia vyhotovena zhotovitefom na vykonanie
dohodnutého diefa prech4dza okamihom jej vzniku do viastnictva objednévatera. Ak touto &innostou zhotovitela
vzniklo dielo podia autorského zakona, vynélez alebo priemyslovy vzor, stdva sa objednavatel okamihom
vzniku takého diela uzivatelom, teda drZitefom neobmedzenej a bezvyhradnej licencie. Cena za toto pravo je
zahmuta v cene diela, Zhotovitel sa zavazuje, Ze Ziadna osoba nemé k odovzdévanym predmetom prava
obmedzujce objednavatela podfa tohto ustanovenia. V pripade, Ze sa toto tvrdenie ukéZe nepravdivym, je
zhotovitel' povinny uhradit objednavatefovi vzniknutd $kodu a zaistit na vlastné nakiady nerudené vykonavanie
prava.
Ak vznikne v dosledku &innosti zhotovitela & jeho dodavatelov $koda na diele & ind $koda, je zhotovitel
povinny ju bud bezodKadne odstranit alebo nahradit v peniazoch. Volba naroku néleZi objednavatefovi.
V nadvaznosti na poZiadavky investara vyjadrené v prislusnej zmluve o dielo resp. v stvisiacich dokumentoch
ako aj z dévadu minimalizacie vzniku a nésledkov $kod sa zhotovitel' zavézuje splnit nasledujice povinnosti:
Zhotovitel' je povinny, pokial sa s objedndvatefom nedohodne inak, uzatverit individudinu polstni zmluvu
vztahujlci sa na poistenie stavebne montaZnych rizik vztahujici sa na nim dodavané Casti diela a individudinu
poistnd zmluvu vztahujicu sa na poistenie 3kod spdsobenych tretim oscbam (na majetku & zdravl)
s nasledujlicim rozsahom a obsahom:
- poistna fiastka bude zodpovedat miniméalne vy3ke celkovej ceny nim dodavanej Easti diela,
- poistnd zmluva bude platnd najmenej po dobu realizacie diela zhotovitefom, teda najmenej do
skuto&ného terminu jeho odovzdania objednavatelovi,
- poistna zmluva bude uzatvorend ku dfiu podpisu predmetnej zmluvy o dielo s objednévatelom a tomuto
bude v tom istom terminu jej kdpia odovzdana.
Ak Hlavné zmluva ustanovuje vy33iu vydku poistného krytia alebo 3irdi rozsah poistného krytia,
zavaznymi sU ustanovenia Hlavnej zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel' uZ konkrétne poistné zmluvy v poZzadovanom rozsahu a obsahu uzatvorené ma a tieto
zmiuvy spifaju kritéria podla bodu 15.5, predioZi ich kopie objedndvatelovi ku ditu podpisu predmetnej zmluvy
o dielo.

XVI, OSTATNE USTANOVENIA

16.1

V pripade, Ze objednavatel nariadi zhotovitelovi prerusit (pozastavit) alebo zastavit prace na diele bez ohfadu
na dévod takéhato prerugenia alebo pozastavenia, je zhotovitel povinny ukongit véetky prace okrem tych, ktoré
mu nariadil objednévate! z ddvodu ochrany zdravia, majetku, bezpeénosti prac alebo ochrany Zivotného
prostredia a hned, ako je to moZné, na vyzvu objedndvatela vyprace stavenisko a ponecha ho v &istom
a riadnom stave, bez materialov, chemickych Iatok, vybavenia, zariadenf, adpadov a sutiny akéhokofvek druhu
(okrem tych veci, ktoré objedndvatel nariadi ponechat na stavenisku). Tym nie je dotknutd povinnost
zhotovitela bezodkladne informovat ohjednavatela o potrebe prac, ktoré su nevyhnuté z ddvodu ochrany
zdravia, majetku, bezpe&nosti prac alebo ochrany Zivotného prostredia a poZiadat ojeho suhlas sich
vykonanim; inak zodpoveda za §kodu tym vzniknutdl. V pripade, Ze zhotovite! vykona aj dalie prace v rozpore
s tymto bodom, nemé& narok na ich Uhradu; tym nie je dotknuty nérok objednavatela na nahradu spdsobensj
$kody.

16.2

16.2.1

16.3

164

186.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

Ustanovenia bodu 16.1 sa pouZiju primerane aj na zru$enie alebo zanik zmluvy bez ohfadu na ich dévod
(vratane odstapenia od zmluvy). Vpripade zruSenia alebo zéniku zmluvy zhotovite! na poZiadanie
objedndvalela zabezpedi postipenie akychkolvek subdoddvatelskych zmitvy na objednévatela, vratane
prospechu zo zaruk vietkych vyrobeov ohladom materidlov alebo zariadeni; zabezpeti prevod akychkofvek
povoleni zhotovitela v mene zhotovitela na objednavatel'a v silade s pravnymi predpismi a cdovzdd doposial
vykonané &asti diela objednavatelovi, Zhotovitel vrati objednavatefovi projektovd a daldiu dokumentéaciu
aposkytne mu také informacie, Udaje addkazy, ktoré objednavatel poZaduje v suvislosti s pracami,
pavoleniami a inymi zé&leZitostami suvisiacimi so zmluvou. V pripade zruenia alebo zéniku zmluvy z dévodov
na strane zhotovitel'a, ma objednavatel narok na vyplatenie celku bankovej zaruky dohodnutej v zmluve.
Objednévatel alebo ind osoba uréend objednavatelom méZe vyuZit' tolko materidlov, tovaru a zariadeni, ktoré
patria zhotovitelovi, kolko bude objednavatel poZadovat a zhatovitel tymto necdvolatelne udefluje také licencie,
aké budu potrebné pre vykonanie vy33ie uvedeného. Zhotovitef bude mat ndrok na tihradu nékiadov, ktoré mu
vznikng z ddvodu vyuZitia materidlov alebo zariadeni zo strany objednavatefa alebo inej osoby pod
podmienkou, Ze také naklady nebud( vy§sie ako trhové hodnota rovnakého alebo obdobného materialu alebo
zariadenia.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapotitat pohfadavku zhotovitela, a to aj v pripade,
Ze thto pohladévka nie je splatna, so svojimi pohfadavkami vodi zhotovitelovi, ktoré mu vznikni zo 3kdd
sposobenych zhotovitefom alebo sankeii vodi zhotovitelovi, alebo zinych zavazkov zhotovitefa vodi
objednavatefovi a zhotovite!' k tomu tymto dava objedndvatefovi svoj sthlas.

V pripade jednostranného zapotitania splatnej a nesplatnej pohfadavky zaniknii pohfadévky okamihom, kedy
bude prejav véle smerujici k zapoitaniu dorugeny druhej strane.

Zhotovitel sa zavézuje, 2e svoje pohfaddvky vodi objednavatefovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného sthlasu objednéavatefa. V pripade poruenia tohto dojednania je
zhotovitel povinny uhradit objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 20 % z hodnoty pohradavky, ktord
postdpil. Pre vylagenie akychkofvek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto Ukonu. Préva
objednavatefa na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bez predchadzajiceho suhlasu objednavatefa nespristupni zmluvu, jej prilchy ani
informéacie, dokumenty a vykresy, ktoré mu objednavatel poskytol v stvislosti s prevedenim diela, ani iné
informéacie suvisiace s realizaciou diela Ziadnej inej osobe, neX svojmu zamestnancovi a to vrozsahu
nevyhnutnom na vykonanie diela.

Vietky informacie tykajice sa zmluvnych stran, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v priebehu realizécie diela,
su obchodnym tajomstvom, a zmluvné strany sa vzdjomne zavézujll o tychto skutognostiach zachovavat
mi¢anlivost. Povinnost miganlivosti trva i pe odovzdanl a prevzali diela po dobu, po ktor( tieto skutonosti
nestratia svoj vyznam pre danti zmluvnt stranu, najmenej viak po dobu 5 rokov. Pokial zhotovitel porudenim
tejto svojej povinnosti spdsobi objednavatelovi 8kodu, je objednévatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvna pokutu vo vydke 20 000 EUR; tym nie je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu Skody.

Vetky oznamenia, informacie, schvalenia, potvrdenia alebo odsthlasenia poZadované zmiuvou a OP musia
mat pisomni formu, pri¢om zhotovite! musi postupovat dohodnutym spdsobom. Akékofvek Ustne
prediskutovania veci tykajuce sa realizécie diela musi byt stranami dodatofne pisomne potvrdené a to
najneskédr do 3 dni ad Ustneho konania.

Zmluvné strany sU povinné sa vzéjomne pisomne informovat o v3etkych zmenéch tykajlcich sa pravnej
subjektivity, a to najneskdr do 7 dni po tom &o nastali (najmé o zmene Udajov zapisanych v obchodnom alebo
Zivnostenskom registri, o vstupe do likvidacie a vyhldsenie kankurzu ainych skuto€nostiach ddlezitych pre
riadne pinenie povinnosti v sdlade so zmluvou a tymito OP).

Zhotovitel zavézne prehlasuje, Ze asoby, ktoré sa v stvistosti s pinenim predmetu tejto zmluvy budu pohybovat
v mieste pinenia, sU v pracovno-pravnom & obdobnom vztahu k zhotovitelovi. V pripade, Ze tymito osobami
budd cudzinci, nesie zhotovite! zodpovednost za to, Ze tymto osobam bole udelené povolenie k pobytu a
povalenie k zamestnaniu, pokial je to podra prisiudnych v8eobecne zévéznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky potrebné. Tato zodpovednost je zhotovitelovym zévézkom vodi objedndvatefovi. Zhotovitel sa
sutasne zavézuje, 2e tieto osoby budd odbome spdsobilé na pinenie predmetu tejto zmluvy.

Na ugely zmiuvy atychto OP, vy$8ou mocou nie st nepriaznivé klimatické, poveternostné ainé nepriaznivé
podmienky sivisiace s po&asim, kioré bolo moZné v rozumnej miere dobre predvidat, aktoré trvaju kratsie
ako 14 po sebe nasledujlcich kalendarnych dni. Vy3Sou mocou nie je ani objav archealogickych nalezov alebo
municie.

XVIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

171.

Zmluvné strany sa zavazujl riedit vzajomné spory prednostne dohadou, V pripade, Ze k dohode neddjde, moze
byt spor predloZeny prisiusnému sidu v SR. V pripade, Ze k dohode neddjde a zhotovitefom je osoba so
sidlom alebo miestom podnikania mimo (zemia SR, na rieenie vzéjomnych sparov, ktoré vzniknl v stvislosti s
touto alebo dal&imi zmluvami uzatvorenymi medzi zmluvnymi stranami, ako i na rie$enie vzdjomnych sparov
z mimozmluvnych vztahov ma pravomoc a je prislusnym véeobecny sud objednavatefa v SR. Této dohoda je
dana najma v zmysle Nariadenia Rady €. 44/2001 o pravomoci & o uznavani a vykone rozsudkov v obéianskych
a obchodnych veciach v zneni neskor§ich zmien.
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich vzajomné vztahy vyplyvajice z tejto zmluvy, ako aj dalSich zmldv, a vztahy
vyplyvajlce z mimozmluvnych vztahov zmluvnych strén sa budd spravovat' pravnym poriadkom SR, najmé
zékonom €. 513/1991 Zb. Obchodnym zékonnikom v znenl neskordich predpisav. Tato dohoda zmluvnych
strén je dana najma v zmysle Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady &. 864/2007/ES o rozhodnom prave
pre mimozmluvné zavézky, ako aj vzmysle Nariadenia Eurépskeho paramentu a Rady & 593/2008/ES
o rozhodnom prave pre zmluvné zavazky v zneni neskordich zmien.

Ak sa v priebehu plnenia Zmluvy uzavretej Zmiuvnymi stranami spractivajl osobné Udaje podla zakona &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych dajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o achrane
osobnych dajov') a podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dfia 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych (dajov a o vofnom pohybe takychto (dajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (dalej len ,,GDPR") s vynimkau pripadov upravenych v zakone a ochrane osobnych
udajov a GDPR, Zmluvné strany su povinné spinit vetky povinnosti vyplyvajice z uvedeného zékona
o ochrane osobnych Udajov a GDPR a pokial sa vyzaduje suhlas dotknutej osoby, Zmluvné strany st povinné
takyto sthlas ziskat tak, aby mahli byt osobné Udaje poskytnuté druhej Zmluvnej strane, resp. Investorovi (ak je
Dielo predmetom Investorskej zmluvy). Ak niektora Zmluvna strana v rozpore so zakonom o ochrane osobnych
udajov a GOPR spristupni druhej Zmiuvnej strane osobné (daje dotknutej osoby bez prediozenia sthlasu na
spracUvanie osobnych Udajov alebo porudi zakon o ochrane osobnych Udajov a GDPR inym spdsobom,
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a porudujiica Zmluvna strana je povinna druhej Zmluvnej strane
nahradit v8etku $kodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v sivislosti s uplatnenim si
opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v stvislosti s Uhradou sankcii prévoplatne uloZzenych
zo strany pristus§nych $tatnych organov.

Vpripade, Ze sa na Zmluvny stranu vztahuje povinnost registracie vregisti partnerov verejného sektora
v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. oregisti parinerov verejného sektora a o zmene a doplineni niektorych
z&konov (dalsj len ,RPVS"), Zmluvné strana vyhlasuje, 2e si pred uzavretim Zmluvy splnila povinnost
registracie do registra partnerov verejného sektora. Zmluvnd strana sa zavazuje zApis v registri partnerov
verejného sektora udrZiavat' v platnosti po cell dobu trvania jej z&vazkov zo Zmiuvy. Dalej Zhotovitel vyhtasuie,
Ze ku diu podpisania Zmluvy ma ako pariner verejného sektora alebo mé osoba, kiord pini povinnosti
opravnenej osoby pre Objednavatela v zmysle zékona o RPVS (dalej len ,oprédvnend osoba®’), spinené véetky
povinnosti, ktoré pre Zhotovitefa ako partnera verejného sektora alebo pre opravneny osobu vyplyvaji zo
zékona o RPVS. Ak sa vyhlasenia podla tohto bodu ukéZu ako nepravdivé alebo sa takymto stanu v priebehu
trvania zmluvného vztahu, vznika Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 10 % z ceny
plnenia. Objedndvatel je tieZ opravneny odstipit' od Zmluvy, resp. nie je v ameskani s poskytovanim plnenia
podfa Zmluvy aZ do spinenia povinnosti Zhotovitefom. V pripade, Ze povinnost registricie v registri partnerov
verejného sektora sa v zmysle zakona o RPVS vztahuje aj na Zhotovitefovych subdodavatelov v ktoromkolvek
rade, je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby boli tito subdodavatelia v uvedenom registri zapisani uz pred
vstupom do zmluvného vztahu, inak vznikd Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pakuty vo vyske
10% zceny plnenia. Objednavatel je tie2 oprévneny odstipit od Zmluvy, resp. nie je v omeskani
s poskytovanim pinenia podra Zmluvy aZ do spinenia povinnosti Zhotovitelom, resp. opravnensj osoby.
Vpripade, Ze sa na Zhotovitela vztahuje povinnost preukazania splnenia podmienck Gcasti tykajlice sa
osobného postavenia vzmysle zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani aozmene a dopineni
niektorych zakonov (dalej len ,ZVO") nakolko Zmluva medzi Zmluvnymi stranami je vysledkom procesu
verejného obstarévania, Zhotovitel vyhlasuje, 2e podmienky Utasti tykajlce sa osobného postavenia v zmysle §
32 zédkona 0 ZVO spina ku ditu uzavretia Zmluvy azarovefi sa ich zavazuje plnit potas celého trvania
zmiuvného vztahu. V pripade, ak sa na Zhotovitela vztahuje povinnost zapisu do zoznamu hospodarskych
subjektov vedeného Uradom pre verejné abstardvanie (dalej len ,zoznam HS"), Zhotovitel sa zavizuje tento
z4apis vykanat' a udrZiavat ho v platnosti po cel dobu trvania zévazkov vyplyvajtcich mu zo zmluvného vztahu.
Ak sa vyhlasenia Zhotovitela podfa tohto bodu ukazu ako nepravdivé alebo sa takymto stanu v priebehu trvania
zmluvného vztahu, vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny plnenia
a zaroven je opravneny od Zmluvy odstapit, V pripade, Ze povinnost preukézania spinenia podmienok Géasti
tykajlcich sa osobného postavenia v zmysle zakona o ZVO sa vztahuje aj na subdodavatelov Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny zabezpetit, aby boli tieto subjekty v zozname HS zapisané uz pred vstupom do zmluvného
vztahu, inak vznikd Objednavatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vydke 10% z ceny plnenia a
zdroven je opravneny od Zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze body 17.1 a 17.2 tychto OP zostavaju v platnosti bez ohfadu na trvanie zmiuvy
a OP, a mozno ich zrusit len asobitnou pisomnou dohodou zmluvnych stran.

V8etky zmeny, dopinky, pripadne zrudenie zmluvy &i jej priloh je moZno vykonat iba pisomnymi dodatkami s
&iselnym oznalenim podla poradového &isla prisludnej zmeny, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmiuvnych stran. To neplati o Gdajoch uvedenych v &l . Zmluvné strany. Pri zmene tychto Gdajov postadi
oznamenie zmeny listom doruéenym do sidla druhej zmluvnej strany s doloZzenim prisiudnych dekladov
preukazujlcich tto zmenu (vypis z obchodného registra, plnd moc, odvolanie pinej moci a pod). Pisomnd
forma plati tieZ pre odstipenie od zmiuvy.

Pisomnosti (okrem zapisov v stavebnom denniku) sa dorugujl najm4 na adresu sidla spolo&nosti uvedent
v zéhlavi alebo &. | zmluvy o disle. KaZd4 zmluvné strana je povinné bezodkladne ozndmit druhej zmluvnej
strane akukolvek zmenu lUdajov zapisovanych do obchodného registra alebo Zivnostenského registra, ako
i zmenu bankového spajenia a Cisla bankovéha Gétu, telefdnneho a faxavého tisla, a emailovej adresy, ako
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17.8.

17.10.
1711,
17.12.

17.13.
17.14,

i dalich Gdajov potrebnych na radne plnenie zmluvy. V pripade, Ze niektord zmluvna strana pisomnost

dorutuje na adresuw/tislo/femail uvedend vzmluve, ktord uZ nie je aktudlnou alebo pougije neaktudine

identiflkaéné Udaje alebo &islo bankového G&tu, adotknutd zmluvna strana tito zmenu bezodkladne

neoznamila druhej zmluvnej strane, plati fikcia, Ze pisomnost je doruéovana platne na aktudlnu

adresu/gislo/email, resp. Ze boli pouZité spravne identifikainé daje alebo spravne &islo bankového Ustu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujl za zmenu zmiuvy, ale si(ia ako podklad pre vypracovanie

prisludnych dodatkov k zmluve.

Zmluva a jej prilohy rusia akékolvek predchédzajice dohody medzi zmluvnymi stranami, sOvisiacimi

so zhotovenim diela, a predstavujt Upind dohodu medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitef prehlasuje, Ze sa pred podpisom zmluvy oboznamil s textom tychto obchodnych podmienok a sthlasi

s nimi, a Ze ziskal véetky informacie ohfadom rizik, ktoré mdzu mat vplyv na zhotovenie a cenu disla.

Ustanovenia tychto obchodnych podmienok st neoddelitelnou suastou zmluvy a stévaju sa pre zhotovitela

zavaznymi podpisom zmluvy o dielo.

Tieto OP nadobudaju platnost a Gginnost ditom 01.12.2018.

Ué}guoafw 4ghto OP stracaju platnost a Géinnost' vietky vieobecné obchané podmienky Objednévatela, bez
a

LY

/nﬂ du na ich o¥matenie, platné a (i¢inné predo difom 01,12.2018 a sii nar_\_rédzané tymito OP.

-
V Bratisiave, dia 0 1272018 / y
| / |

Ing. Dusan Chovarec s Ing. Marek Choma
generainy p—ad_iré a predseda predstavenstva Fd &len predstavenstva
TSS GRADE, a.s.

TSS GRADE/as.



